

# Krajská setkání 2022 Svazu měst a obcí České republiky

## Aktuální stav implementace

doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M.

V Praze dne 8. 4. 2022



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



# Aktuální stav implementace

## Výsledky high-level mise

- ▶ V únoru 2022 proběhla high-level mise EK do ČR.
- ▶ ČR by se primárně měla zaměřit na podání 1. žádosti o platbu ve výši cca 1 mld. EUR, která je plánována na léto / srpen 2022.
- ▶ CID je pro ČR závaznou smlouvou a je třeba dodržet stanovené termíny, milníky/cíle. Čas a vůle pro změny může nastat, ale až poté co prokážeme, že jsme schopni realizovat – nejdříve po první žádosti o výplatu.
- ▶ Zaměření na publicitu – zviditelnění financování EU.
- ▶ Novela stavebního zákona – nutné zachování cíle reformy.

# Aktuální stav implementace

- ▶ V rámci první tranše je klíčových 8 milníků (audit and control /M 207 - 213).
- ▶ Milníky jsou zaměřeny na informační systém, problematiku střetu zájmů a úpravu zákona o skutečném majiteli.
- ▶ Transpozice AML nařízení (definice skutečného majitele) má nejvyšší urgenci. Bude nutná novelizace českého zákona. MSp předpokládá účinnost novely zákona k 30. 9. 2022.
- ▶ V tuto dobu bude podána také první žádost o platbu za ČR.

# Aktuální stav implementace

## Plnění milníků a uzavření Provozního ujednání

### První žádost o platbu obsahuje 37 milníků/cílů

(MPO-DU zahájilo jednání s EK na téma ověření a schválení naplněných milníků)

- ▶ 12 milníků splněno
- ▶ 22 milníků „On track“ – na cestě ke splnění
- ▶ 3 milníky zpožděny

Podrobně vysvětleno a popsáno v záložce „plnění NPO“ na [www.planobnovyCR.cz](http://www.planobnovyCR.cz)



## 1. ŽÁDOST O VÝPLATU

ve výši: 1 066 888 563 EUR

*předpokládaný termín podání: léto 2022*

Stav Implementace:

splněno

očekávané splnění  
do termínu podání 1. Žádosti  
o výplatu

očekávané výrazné  
zpoždění/nesplnění

POČET DIGITÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ ZAKOUPENÝCH ŠKOLAMI ZA ÚČELEM DÁLKOVÉHO STUDIA



VSTUP NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA V PLATNOST



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ PŘEDLOŽÍ SEZNAM PROJEKTŮ URČENÝCH K PODPOŘE V RÁMCI INVESTICE Č.2



SCHVÁLENÍ NOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ POSILUJÍCÍCH DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST A VÝPOČETNÍ MYŠLENÍ



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU PŘIJME VZOROVOU SMLOUVU PRO SLUŽBY PODLE METODY ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (SMLOUVY O ENERGETICKÝCH SLUŽBÁCH) SE ZÁRUKOU ZADÁNÍ 75% VŠECH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTY



# Aktuální stav implementace

## Plnění milníků a uzavření Provozního ujednání


- ➔ **Jednání k Provoznímu ujednání** (*Operational Arrangement*) probíhají od října 2021 a předpokládaný termín podpisu Provozního ujednání je v dubnu letošního roku.
- ➔ Jedná se o bilaterální dohodu mezi ČR a EK, která blíže specifikuje a detailněji popisuje milníky/cíle popsané v Prováděcím rozhodnutí (CID).
- ➔ OA je zásadní podmínkou pro zpracování a odeslání první žádosti o platbu na Evropskou komisi.
- ➔ Za ČR bude ujednání uzavírat Ministerstvo průmyslu a obchodu.

# Aktuální stav implementace

## Připravované usnesení vlády – výsledky inventury NPO

Výsledky inventury znázorněny v grafu  
VK byly dle zaslaných zpráv o stavu implementace  
rozděleny do 3 skupin

- 1. skupina - bez požadavku na změnu CID
- 2. skupina - požadavek na navýšení či úpravu objemu finančních prostředků na realizaci (vč. DPH a českých komponent)
- 3. skupina - zásadní požadavek na změnu CID (posun termínů splnění, snížení hodnot, změny popisu atd.)



# Aktuální stav implementace

## Navýšení obálky členského státu

- ➔ Predikce **13-15 mld. Kč** pro ČR.
- ➔ V souvislosti s makroekonomickým výhledem (růst ČR je nižší než průměrný růst EU).
- ➔ EK bude pro toto vydávat samostatné pokyny
  - ➔ Reformy
  - ➔ Spojeno s CSR
  - ➔ Zelená tranzice
- ➔ Na ŘV byli vlastníci upozorněni, aby připravili krátké shrnutí (rozsah cca 1-2 A4), kde budou prezentovat základní projekty a oblasti podpory, kam chtějí, případné navýšení směřovat (účel/finance/harmonogram/implementace).



# Komunikace NPO

- ➔ 8. 2. 2022 Hromadný on-line seminář ve spolupráci s Úřadem vlády – Základní principy NPO.
- ➔ Odborné akce spojené s high level misí EK do ČR.
- ➔ 7. 3. 2022 proběhl Konzultační den, téma možné využití finančních prostředků EU na dané projekty v současném období.
- ➔ 9. 3. 2022 proběhl Řídící výbor NPO.
- ➔ 14. 3. 2022 Výbor sociálních a hospodářských partnerů NPO.
- ➔ Duben 2022 – účast na setkání se zástupci VŠ, jsou naplánována setkání s asociacemi (AKČR, AHR, ...).

# Vyhlašované výzvy z NPO

- ➔ Harmonogram <https://www.planobnovycr.cz/dokumenty>.
- ➔ Vyhlášeny výzvy MŽP, MŠMT, MPSV, MPO a MZe.
- ➔ 8. 3. 2022 vyhlášena výzva na FVE.
- ➔ 2Q 2022 – Podpora připojení bílých adresních míst k VHČN.
- ➔ 2Q 2022 – Cirkulární řešení v podnicích.
- ➔ 2Q 2022 – Úspora vody v podnicích.
- ➔ 2Q 2022 – Úspory energie v SZT.
- ➔ 2Q 2022 – Digitální řešení v podnicích.

# Děkuji za pozornost



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU

[www.planobnovyCR.cz](http://www.planobnovyCR.cz)  
[npo@mpo.cz](mailto:npo@mpo.cz)