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Harmonogram Projektu CSS

ŽoP05 ŽoP11

Ralizační fáze

ŽoP12ŽoP06 ŽoP07 ŽoP08

201920182016

ŽoP09 ŽoP10ŽoP01

2017

Termín pro zaslání prezenčních listin a zápisů CSS

ŽoP02 ŽoP03 ŽoP04

Připravit zásobník projektů CSS

Období, kdy je potřeba zorganizovat setkání se 

starosty
CSS

Kontrola splnění podmínky počtu aktivit PT

Aktivity - poradenství a jejich evidence CSS

Zpracování prvních 5 karet projektů

CSS

E-learning- modul 1 CSS

Žádost o platbu CSS

Schválení ŽoP a  proplacení/vyúčtování poslední 

zálohy
PT

Vstupní školení zaměstnanců CSS (manažer CSS, 

specialista na rozvoj mikroregionu)
CSS

E-learning - modul 2

CSS

Celodenní specializované semináře (manažer 

CSS, specialista na rozvoj mikroregionu)
CSS

Tématické setkání CSS

Závěrečné setkání CSS
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Informační zpravodaj - termín publikování

Webináře

Analýza přínosů - termín odeslání na Svaz ke 

schválení

Soupisky - termín odevzdávání

Sebehodnotící zpráva
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Informační zpravodaj - termín odeslání na Svaz 

ke schválení

Analýza přínosů - termín, do kdy Svaz odsouhlasí 

analýzu

Informační zpravodaj - termín, do kdy Svaz 

odsouhlasí IZ
PT
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Kontrolní intervaly stavů projektů PT

CSS

CSS

Aktualizace zásobník projektů a karet projektů CSS

Termín doložení splnění podmínek počtu 

projektů
CSS

Zahajovací provoz a jeho vyhodnocení CSS + PT

Možnost změny počtu aktivit +/- 20% CSS


