

OBSAH:

OBSAH:	2
1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu.....	4
3. Zásobník rozvojových aktivit.....	5
4. Akční plán.....	8
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	11
Rozvojová aktivita 1 – Tým pro přípravu rozvojových aktivit a pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace	11
Rozvojová aktivita 2 – Informační kampaň o možnostech terénní pečovatelské služby	13
Rozvojová aktivita 3 – Doplnění sítě kontejnerů na tříděný odpad	15
Rozvojová aktivita 4 – Aktivita na společné získání finančních zdrojů akce Okolo Malé Hané	17
Rozvojová aktivita 5 – Vytvoření společného kalendáře s kontakty podnikatelů v cestovním ruchu	19
6. Kontakty	22
7. Přílohy	23
Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 7. 2015	23
Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 24. 8. 2015	23
Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015	23
Příloha 4 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 14. 9. 2015.....	23

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Boskovice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, kultury a sportu a cestovního ruchu
Gestor tvorby strategie	Město Boskovice
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Boskovice
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 23. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Shromáždění starostů SO ORP Boskovice

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán byl zpracován realizačním týmem „Meziobecní spolupráce“ v ORP Boskovice. Realizační tým postupoval dle dostupných metodik a metodických doporučení, dle harmonogramu prací a naplánovaných jednotlivých aktivit. Realizační tým spolupracoval zejména s motivujícími starosty v území, dále komunikoval se starosty obecně. Jednalo se o formu komunikace e-mailovou, telefonickou a diskuze při setkávání. Společné debaty realizačního týmu s motivujícími starosty a se starosty obcí byly velice kreativní, tvořivé a pomáhaly v projektu MOS nastartovat tu nejlepší cestu k žádanému výsledku. Teoretické znalosti tak byly propojeny s praktickými zkušenostmi a znalostmi z území. Tímto postupem vznikal Akční plán, který respektuje specifika území, problematiku jednotlivých obcí a jejich postavení v území. Jedná se o soulad a propojení jednotlivých názorů a potřeb v území ORP Boskovice. Akční plán vznikal postupně. Nejdříve vznikl zásobník rozvojových aktivit, který obsahuje obecně a stručně sepsané aktivity v jednotlivých oblastech zaměření: školství, sociální služby, odpadové hospodářství, kultura a sport a cestovní ruch. Ze zásobníku rozvojových aktivit byly postupně vyselektovány ty aktivity, které spadají do nejbližší doby realizace, po diskuzích a jednáních byly aktivity upřesňovány a doplňovány.

3. Zásobník rozvojových aktivit

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojových aktivit	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	Spolupráce ředitelů škol, školských zařízení a představitelů obcí na zajištění větší rovnoměrnosti využití kapacity MŠ	školství	Vytvoření systému pro monitorování počtu zájemců o místo a volných míst v MŠ	2018	Boskovice
2	Spolupráce ředitelů škol, školských zařízení a představitelů obcí na zajištění větší rovnoměrnosti využití kapacity MŠ	školství	Zavedení školních autobusů	2020	DSO Kunštátsko-Lysicko
3	Spolupráce ředitelů škol, školských zařízení a představitelů obcí na zajištění větší využitelnosti kapacit na základních školách a zvýšení úrovně ZŠ	školství	Společné nákupy školních pomůcek	2017-2018	Velké Opatovice
4	Zavést ekonomická a úsporná opatření a zajistit vyšší čerpání finančních prostředků z příslušných fondů	školství	Sdílení školního logopeda, psychologa, speciálního pedagoga, kariérového poradce a dalších podpůrných profesí a pozicí	2017-2018	Letovice
5	Zavést ekonomická a úsporná opatření a zajistit vyšší čerpání finančních prostředků z příslušných fondů	školství	Tým pro přípravu aktivit a pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace	2017	Boskovice
6	Výstavba komunitních center pro seniory, která by klientům sloužila jako denní stacionář, pobytové zařízení nebo jako obě tyto varianty dohromady	sociální služby	Komunitní centrum pro spádové obce	2018-2024	Boskovice
7	Rozvoj sociálních služeb ve městech zaměřit na klienty, o které není možnost starat se v místě jejich bydliště a kteří vyžadují trvalou zdravotní nebo sociální péči	sociální služby	Informační kampaň o možnostech terénní pečovatelské služby	2016	DSO Svitava
8	Postupné odstraňování stávajících a zamezení vzniku dalších černých skládek	odpadové hospodářství	Rozvojová aktivita na odstranění černých skládek	2018	Boskovice

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojových aktivit	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
9	Postupné odstraňování stávajících a zamezení vzniku dalších černých skládek	odpadové hospodářství	Doplnění optimální sítě sběrných dvorů/sběrných míst	2020	Svitávka
10	Postupné odstraňování stávajících a zamezení vzniku dalších černých skládek	odpadové hospodářství	Rozvojová aktivita na zapojení dobrovolníků do úklidových akcí a informování veřejnosti o jejich výsledcích	2018-2024	DSO Svitava
11	Zavedení opatření pro zlepšení povědomí občanů o třídění odpadů, sankce za netřídění a zvýhodnění za třídění odpadu	odpadové hospodářství	Využití sběrných dvorů pro spádové obce a zajištění spolufinancování provozu	2018	Kunštát
12	Zavedení opatření pro zlepšení povědomí občanů o třídění odpadů, sankce za netřídění a zvýhodnění za třídění odpadu	odpadové hospodářství	Doplnění sítě kontejnerů na tříděný odpad	2016	Lysice
13	Zavedení opatření pro zlepšení povědomí občanů o třídění odpadů, sankce za netřídění a zvýhodnění za třídění odpadu	odpadové hospodářství	Informační kampaň zaměřená na třídění odpadů	2018-2020	DSO Malá Haná
14	Instalace většího množství třídících kontejnerů do škol a dalších organizací zřizovaných obcí; zapojení soukromých institucí	odpadové hospodářství	Nákup třídících kontejnerů do škol	2020	Letovice
15	Zvýšení množství zařízení pro sport a kulturu v obcích ORP Boskovice	kultura a sport	Vybudování víceúčelového hřiště v rámci svazku obcí	2017-2024	DSO Svitava
16	Zvýšení množství zařízení pro sport a kulturu v obcích ORP Boskovice	kultura a sport	Dobudování optimální sítě sportovišť	2017-2024	DSO Letovicko
17	Oprava stávajících zařízení	kultura a sport	Rekonstrukce a modernizace víceúčelových zařízení	2017-2024	DSO Boskovicko
18	Oprava stávajících zařízení	kultura a sport	Vybudování sociálních zázemí v blízkosti sportovišť v zapojených obcích	2018-2024	DSO Letovicko
19	Zajištění spolufinancování a spolupráce při organizaci sportovních a kulturních akcí	kultura a sport	Rozvojová aktivita na společné získání finančních zdrojů akce Okolo Malé Hané	2016	DSO Malá Haná

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojových aktivit	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
20	Zajištění spolufinancování a spolupráce při organizaci sportovních a kulturních akcí	kultura a sport	Rozvojová aktivita na společné získání finančních zdrojů akce Pohár Dražanské vrchoviny	2016	DSO Boskovicko
21	Podpora sportovních a kulturních akcí nadmístního významu a činnosti spolků působících v oblasti sportu a kultury	kultura a sport	Podpora folklorních souborů	2017-2018	DSO Boskovicko
22	Podpora sportovních a kulturních akcí nadmístního významu a činnosti spolků působících v oblasti sportu a kultury	kultura a sport	Rozvojová aktivita na podporu Festivalu pro Židovské město Boskovice	2017-2018	Boskovice
23	Vytvoření řídicího orgánu, který by zajišťoval koordinaci sítě turistických informačních center v regionu, a se subjekty v území by vytvářel koncepci rozvoje cestovního ruchu	cestovní ruch	Vytvoření destinačního managementu na území ORP Boskovice	2018-2021	DSO Olešnicko
24	Vytvořit mediální prostor pro uvedení příkladů dobré praxe podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu	cestovní ruch	Vytvoření společného kalendáře s kontakty podnikatelů v cestovním ruchu	2017	DSO Boskovicko

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady (Kč)	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
1	Zavést ekonomická a úsporná opatření a zajistit vyšší čerpání finančních prostředků z příslušných fondů	Tým pro přípravu rozvojových aktivit a pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace	Potřebnost vyplývá z možnosti čerpání evropských a národních zdrojů a neexistence projektového týmu či manažera, který by se soustředil a věnoval přímo této problematice	pedagogové a zaměstnanci škol, žáci a jejich rodiče, představitelé obce (zřizovatelů)	120 000	rozpočet obce	2017	Boskovice	záměr
2	Rozvoj sociálních služeb ve městech zaměřit na klienty, o které není možnost starat se v místě jejich bydliště a kteří vyžadují trvalou zdravotní nebo sociální péči	Informační kampaň o možnostech terénní pečovatelské služby	V některých oblastech nejsou občané plně informováni o všech možnostech poskytovaných terénní pečovatelskou službou, proto je třeba vytvořit informační kampaň a seznámit tak veřejnost s nabízenými možnostmi v této oblasti.	poskytovatelé sociálních služeb, potencionální příjemci sociálních služeb a jejich rodiny	350 000	evropské fondy	2016	DSO Svitava	záměr

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady (Kč)	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
3	Zavedení opatření pro zlepšení povědomí občanů o třídění odpadů, sankce za netřídění a zvýhodnění za třídění odpadu	Doplnění sítě kontejnerů na tříděný odpad	Stále nejsou obce ve všech regionech plně vybaveny sítí kontejnerů tak, aby bylo třídění odpadů efektivní.	občané obce	2 000 000	evropské fondy (IROP)	2016	Lysice	Záměr
4	Zajištění spolufinancování a spolupráce při organizaci sportovních a kulturních akcí	Rozvojová aktivita na společné získání finančních zdrojů akce Okolo Malé Hané	Společenské a sportovní akce podporují soudržnost a síť mezi občany okolních obcí, proto je třeba tyto akce finančně podporovat tak, aby jejich realizace nebyla ztrátová.	pořadatelé a účastníci akce Okolo Malé Hané	150 000	dotace JMK	2016	DSO Malá Haná	záměr
5	Vytvořit mediální prostor pro uvedení příkladů dobré praxe podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu	Vytvoření společného kalendáře s kontakty podnikatelů v cestovním ruchu	Malá propagace podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu a nemožnost plného využití nabízených služeb z hlediska malé informovanosti.	podnikatelé v cestovním ruchu, potenciální uživatelé služeb podnikatelů - turisté a návštěvníci regionu	500 000	dotace JMK	2017	DSO Boskovicko	záměr

Cíl 1 – Vytvořením týmu pro přípravu rozvojových aktivit a pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace se dosáhne vyšší čerpání finančních prostředků z příslušných fondů. Jelikož se specialisté v týmu budou zabývat čistě dotační problematikou, zajistí se tím vyšší efektivnost a lepší čerpání.

Cíl 2 – Informační kampaní dosáhneme větší informovanosti a přehledu o poskytovaných pečovatelských službách u občanů. Tím se zvýší efektivnost využívání sociálních služeb a jejich rozvoj.

Cíl 3 – Doplněním sítě kontejnerů tam, kde nejsou plně vybaveni, dosáhneme lepší a efektivnější třídění odpadů.

Cíl 4 – Získáním finančních zdrojů na akci Okolo Malé Hané zajistíme spolufinancování sportovní (i kulturní) akce, která má již jistou tradici v regionu.

Cíl 5 – Vytvořením společné propagace podnikatelů v cestovním ruchu formou kalendáře s kontakty vytvoříme určitý mediální prostor, kde se budou moci podnikatelé společně prezentovat a své aktivity také.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Tým pro přípravu rozvojových aktivit a pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Boskovice

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce. Za tímto účelem jsou obce zřizovateli mateřských a základních škol. Ustanovení školského zákona vymezuje povinnost obce zajišťovat ty výdaje škol a školských zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu. Obce jsou často nuceny podporovat školy nad rámec svých povinností. Ač nemají přímou povinnost na některé oblasti přispívat (např. platy pedagogických a nepedagogických pracovníků, školní pomůcky), hledají finanční prostředky ve svých někdy opravdu napjatých rozpočtech, aby školám v jejich svízelné situaci pomohly. Náklady potřebné na zázemí pro vzdělávání jsou často tak velké, že se objevuje rozdíl mezi tím, co by škola potřebovala, a tím, co jí obec může poskytnout v rámci svých finančních možností. Právě spolupráce mezi obcemi by mohla přinést možné další cesty a prostředky, jakými udržet optimální dimenzovanou síť škol. Je potřeba hledat nová řešení a spolupráce v této oblasti. V ORP Boskovice je hodně malých obcí a to se projevuje ve větším počtu malotřídních škol. Malé školy nemají kapacity na člověka, který by se věnoval dotačním možnostem, a jsou odkázány na vlastní možnosti. Tímto způsobem často mohou školy promeškat zajímavé dotační tituly, z kterých by mohly čerpat na opravy stávajících zařízení, či vybudování nových a pořízení potřebných pomůcek. Často chybějí kapacity, které by měly čas a možnosti se v dotacích orientovat a zpracovávat žádosti o dotace a jejich koordinaci. Z tohoto hlediska je problematika jasná, chybí dostatek kapacit v oblasti dotačního managementu pro školy.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčin problému je několik. Hlavní příčinou problému je struktura ORP Boskovice, kde je velký počet malých obcí a díky tomu také velký počet malotřídních škol. Malé školy nemají dostatek kapacit na pracovníky nad rámec výuky, kteří by se věnovali dotačním možnostem. Chybí tak personální zajištění dotačního managementu pro školy a školy tak přicházejí o dotační tituly, které by mohly jinak využít, kdyby se měl o příslušnou dotaci kdo starat. Personálně si tyto záležitosti vyřizují svépomocí a dochází tak k neefektivnosti a nemožnosti využít všechny dostupné možnosti pro danou školu. Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je vytvoření „týmu pro přípravu rozvojových aktivit a pro pomoc při vyhotovování žádostí o dotace“. Jde o stanovení několika osob, které se budou zabývat dotacemi pro školy a školská zařízení. Budou mezi sebou spolupracovat a rozvíjet aktivity k využívání dotací, jejich koordinaci. Cílem je vytvoření kapacity, která bude spolupracovat mezi sebou i mezi institucemi v oblasti školství a mezi poskytovateli dotací. Bude pracovat na přípravě rozvojových aktivit, záměrů a využívat vhodné dotační tituly. Výstupem rozvojové aktivity bude schopný, aktivní a spolupracující tým lidí, který se bude starat o určenou oblast škol a bude pro ně zastávat služby dotačního managementu v oblasti školství.

Přínosem bude větší efektivita ve využívání dotačních titulů jak z evropských fondů, tak z národních zdrojů a možností. Vytvořením týmu se pokryje oblast, která je ve školství nedostatečně personálně pokryta.

Zaměření rozvojové aktivity

Zaměření rozvojové aktivity na pedagogy a zaměstnance škol, kteří budou profitovat z realizace nových rozvojových aktivit, Zlepší se pro ně prostředí a možnosti, které mohou s dětmi využít. Dále jsou cílovou skupinou žáci a jejich rodiče. Díky novým rozvojovým aktivitám

budou moc žáci pobývat v lépe opravených a konstruovaných budovách, budou moci využívat nově specializované učebny, moderní pomůcky a jiné. Rodiče tak budou spokojeni, že pro jejich děti je zabezpečeno dostatečně kvalitní zázemí a prostředí pro jejich výuku a rozvoj ve škole. Další cílovou skupinou jsou představitelé obcí, tedy zřizovatelů škol. Díky efektivnímu využívání dotačních možností bude pro obce odlehčeno břemeno a nebudou muset investovat do škol peníze, které samy neměly.

Zapojené obce

Boskovice, Benešov, Chrudichromy, Knínice u Boskovic, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Okrouhlá, Sudice, Suchý, Újezd u Boskovic, Valchov, Vážany, Velenov, Žďárná

Místo realizace rozvojové aktivity

Boskovice

V čem je navrhované řešení inovativní?

V území neexistuje ve školství tým lidí, který by se staral čistě o dotace, většinou to spadne na některé učitele, kteří s tím mají práci navíc a dělají tyto činnosti ke svému úvazku navíc. Jedná se tedy o inovativní aktivitu v této oblasti.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Datum zahájení: 5. 1. 2016

Datum ukončení: duben 2016

Rozvojová aktivita 2 – Informační kampaň o možnostech terénní pečovatelské služby

Iniciátor rozvojové aktivity

Boskovice ve spolupráci s Letovicemi a okolními obcemi, které služby využívají či mohou využívat. Boskovice a Letovice jsou na území ORP jedinými poskytovateli pečovatelských služeb.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Pečovatelská služba podporuje osoby, které si nejsou schopny samy obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby, nebo které pro nepříznivý stav potřebují další osobní péči. Pečovatelská služba se poskytuje uživatelům zejména v jejich domácnostech nebo domech s pečovatelskou službou. Cílem pečovatelské služby je poskytovat pomoc a podporu osobám ji vyžadujícím v takovém rozsahu, který zachovává přirozenou aktivitu a soběstačnost a umožňuje jim co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí a zachovává jejich přirozené sociální vazby. Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech a řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení. Jeden z dílčích cílů pracovníků pečovatelské služby by měl být dostatečně a odborně informovat veřejnost a zájemce o činnosti, nabídce a možnostech pečovatelské služby a zajistit tak správnou komunikaci a spolupráci s veřejností. Často právě dochází k tomu, že lidé o možnostech pečovatelské služby nevědí, dokud ji aktivně či pasivně nepotřebují využívat. Z tohoto hlediska je potřebná podpora v oblasti informovanosti o možnostech terénní pečovatelské služby.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčina problému tkví v několika oblastech. Za prvé je to již zmiňovaná neinformovanost z hlediska nepotřebnosti. Pokud pečovatelské služby nepotřebují, tak mě většinou ani nezajímá, jaké jsou možnosti či jak předcházet určitým problémům. Další příčina je ta, že pečovatelské služba je často spojována s negativním pohledem na stárnoucí jedince.

Často se také setkáváme s odmítavostí toho, že se jedinec může stát závislým, jde o strach nemocného z možného nepříznivého osudu.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je zajistit dostatečnou informovanost možných zájemců a veřejnosti o možnostech, přínosech a aktivitách pečovatelské služby. Informovat občany o činnostech pečovatelské služby, jak těch primárních, tak i sekundárních aktivitách, které jsou doplňkové a podporují vztah k veřejnosti. Cílem je také vzbudit pozitivní pohled na tuto oblast podpory a vyvrátit jisté negativní pohledy a špatné informace veřejnosti spojené s pečovatelskou službou.

Přínos rozvojové aktivity tkví v tom, že se prolomí tzv. hradba mezi veřejností a osobami poskytujícími a využívajícími pečovatelské služby a dojde tak k většímu pochopení a informovanosti celkově.

Zapojené obce

Hlavními zapojenými realizátory v rozvojové aktivitě jsou Boskovice a Letovice. Další obce figurují v rozvojové aktivitě jako aktivní partneři, kteří se zapojí do aktivit a dopomohou jednodušší a efektivnější realizaci. Zapojené obce – aktivní partneři – budou spolupracovat na základě podepsané dohody o partnerství, která bude vytvořena v návaznosti k rozvojové aktivitě.

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace aktivity je celé území ORP. Vzniknuvší letáky budou distribuovány na území ORP a reklamní spot v rádiích bude směřován do rádia, které působí na lokálních frekvencích.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost aktivity spočívá v tom, že by distribuci letáků zajišťovaly osoby sociálně vyloučené.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Termíny jsou pouze orientačního charakteru, budou upravovány z hlediska vyvíjející se situace a současných možností.

Datum zahájení: 15. 1. 2016

Datum ukončení: 15. 12. 2016

Rozvojová aktivita 3 – Doplnění sítě kontejnerů na tříděný odpad

Iniciátor rozvojové aktivity

Lysice společně s okolními obcemi, které se budou chtít dobrovolně zapojit do společných rozvojových aktivit

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

V současné době je problematika odpadového hospodářství na denním pořádku. Obce jsou dle zákona o odpadech původci odpadů od jejich občanů a mají tedy povinnost při zajištění svozu odpadů, zajištění sběrných míst pro ukládání odpadů, zajištění veškerých nádob na odpad (i tříděný), zajištění dalšího nakládání s odpadem apod. Nakládání s odpady hradí obce z finančních prostředků zahrnutých v jejich rozpočtech. Obce jako samosprávné subjekty mají také širokou míru pravomocí v nastavení systému svého odpadového hospodářství a v oblasti nakládání s odpady. Na základě analýzy v projektu Meziobecní spolupráce bylo mimo jiné zjištěno, že v některých obcích (zejména v těch malých) nejsou kontejnery na tříděný odpad či se objevuje občasná přeplněnost kontejnerů.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčina tkví v tom, že některé obce a to zejména ty malé nedisponují potřebným počtem a vybavením kontejnerů na tříděný odpad. Díky tomu jsou obce znevýhodněny a netřídí se u nich tak efektivně, jak by mohlo. Občané nemají možnost ukládat odpad do těchto kontejnerů a vzniká tak nešťastná situace, která má vliv na životní prostředí a na celý chod malebné obce.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je zajištění dostatečné sítě kontejnerů na tříděný odpad. Doplnit kontejnery tam, kde chybějí nebo tam, kde je jich nedostatečné množství. Doplněním sítě kontejnerů se zefektivní třídění odpadů v jednotlivých zapojených obcích. Občané budou moci více třídít odpad, protože obce na to budou více a lépe vybaveny. Povede to k větší efektivnosti ve třídění v jednotlivých domácnostech, k lepšímu životnímu prostředí a k větší spokojenosti jak občanů, tak obcí.

Zapojené obce

Do rozvojové aktivity se zapojí dobrovolně dle možností a potřebnosti obce pod vedením Lysic.

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace jsou zapojené obce, které budou mít zájem se do aktivity zapojit a na jejich území pak bude doplněna a dovybavena síť třídících kontejnerů.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost aktivit spočívá v tom, že se v obcích, kde nebyla síť kontejnerů zajištěna, doplní a zřídí kvalitně vybavená síť kontejnerů na tříděný odpad. Inovativním prvkem také bude školení, které se uskuteční v rámci aktivity pro obyvatele zapojených obcí na téma „třídím, třídíš, třídíme“ efektivně. Občané budou na semináři informováni o základních pravidlech ve třídění odpadů, o negativních i pozitivních dopadech třídění i netřídění a také o špatných informacích, které jsou šířeny mezi občany a o vychytávkách, které mohou lidé využívat ve třídění. Tímto seminářem (školením) vzbudíme velký zájem o třídění a zvýšíme povědomí a efektivnost.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Data jsou orientační a budou upravena dle aktuálních předpokladů a situace.

Datum zahájení: 5. 1. 2016

Datum ukončení: 15. 1. 2017

Rozvojová aktivita 4 – Aktivita na společné získání finančních zdrojů akce Okolo Malé Hané

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem rozvojové aktivity jsou obce, které spolupořádají výlet a jedná se konkrétně o Borotín, Cetkovice, Malou Roudku, Světlou, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké Opatovice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Z pohledu obcí je zajištění kulturního a společenského života velmi důležité. Sportovní vyžití a aktivity patří ke každé obci. Obce podporují místní, občanskou, kulturní a sportovní vybavenost. Ale je také potřeba podpořit samotné kulturní, společenské a sportovní akce konané v regionu. Volný čas hraje a stále hrát bude v životě člověka i společnosti významnou roli. Projevuje se to zejména v oblasti tvorby a rozvoje zdraví, kultivace a socializace. Je proto důležité vytvářet vhodné podmínky pro volnočasové aktivity a seberealizaci různých věkových a sociálních skupin. Sport a volný čas mají pro člověka funkce odpočinku, rozptýlení a rozvoje osobnosti. Dochází k odklonu sportující mládeže k nesoutěžním formám pohybu, účast na volnočasových aktivitách patří k modernímu životnímu stylu. Sportovní aktivity jsou důležitou součástí života obyvatel regionu. Ve větších městech jsou možnosti sportovního vyžití nesrovnatelně bohatší než v malých vesnicích. Dostupnost těchto aktivit i ve venkovském prostředí je potom výsledkem a mnohdy zatěžkávací zkouškou spolupráce subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru a aktivity a zájmu občanů.

Cílem je vytvoření přitažlivého území pro místní obyvatelstvo a podpoření aktivního života v obcích. Většina měst a obcí regionu mají ve svých rozvojových strategiích a územních plánech oblast sportu řešenou. Bohužel se tu potýkáme s nedostatkem finančním zdrojů.

Každoročně jsou na území ORP pořádány různé závody, turistické pochody, turnaje a mnoho dalšího. Současný stoupající trend v cyklistice je ovšem také cítit a tomu napovídá i tradiční akce pro cyklisty „Okolo Malé Hané“, která se pořádá již několikátým rokem a láká stále více a více cykloturistů.

Jaké jsou příčiny problému?

Problém tkví ve stále větší oblíbenosti sportovní akce „Okolo Malé Hané“ a s tím souvisí i větší potřeba zajištění akce z finanční stránky. Je potřeba zajistit akci z hlediska bezpečnosti, zázemí a přitažlivosti pro zúčastněné a to s sebou nese samozřejmě finanční výdaje. Se stále rostoucím zájmem obce potřebují větší množství financí na bezpečné zajištění akce.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem aktivity je nalezení nejlepší cesty k získání finančních prostředků pro sportovní akci „Okolo Malé Hané“. Přínosem bude kvalitní zajištění akce, bezpečné zajištění pohybu cyklistů na trase, zázemí pro cyklisty a potřebná komfortnost pro účastníky. Díky získané potřebné finanční podpoře akce nezanikne, ba bude ještě kvalitněji organizována a zajištěna.

Zapojené obce

Mezi zapojené obce do této akce patří:

Borotín, Cetkovice, Malá Roudka, Světlou, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké Opatovice

Místo realizace rozvojové aktivity

Místo realizace je určeno od zapojených obcí: Borotín, Cetkovice, Malou Roudku, Světlou, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Vanovice, Velké Opatovice

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost aktivity spočívá ve zkvalitnění organizace sportovní akce, která tak získá místo původně lokálního nadregionálního významu a přispěje k propagaci méně turisticky významného území mikroregionu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Data jsou čistě orientační a dle aktuální situace se mohou měnit.

Datum zahájení: 7. 1. 2016

Datum ukončení: 31. 10. 2016

Rozvojová aktivita 5 – Vytvoření společného kalendáře s kontakty podnikatelů v cestovním ruchu

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO Boskovicko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

ORP Boskovice, jako destinace, se nachází v turistické oblasti Moravský kras a okolí na severu Jihomoravského kraje. Dominantní postavení zde má poznávací a aktivní turistika. Na rozvoji cestovního ruchu se podílejí obce, mikroregiony a místní akční skupiny na území. Území je skvělým místem pro aktivní odpočinek ve všech ročních obdobích. Díky rozvoji cykloturistiky a poznávací turistiky se vytváří a rozšiřuje nabídka služeb v oblasti cestovního ruchu. Jedná se o služby stravovací, ubytovací, půjčovny kol a podobně. Aby mohla turistická oblast potenciální návštěvníky a turisty nalákat do území, je potřeba jim nabídnout kvalitní služby. Samotný marketing v oblasti cestovního ruchu zajišťují mikroregiony nebo obce a města většinou sami, často ve spolupráci s informačními centry. Jsou vydávány mapy, turistické průvodce a jiné publikace. V oblasti cestovního ruchu je třeba také podpořit podnikatele a jejich aktivity a přiblížit je tak potenciálním návštěvníkům. Samotný návštěvník se v neznámé destinaci často neorientuje. K tomu slouží informační centra v regionu, která zabezpečují pro turisty informační služby a určité zázemí. Turisté často hledají vhodné ubytování, příjemnou restauraci, možnosti pro aktivní či pasivní odpočinek a jiné. Prezentace těchto možností je často oddělená a nezávislá na sobě a pro návštěvníky může být trochu chaotická.

Jaké jsou příčiny problému?

Z analýzy problematiky cestovního ruchu v území jsme získali potřebné informace k tomu, abychom stanovili rizika. Co se týče samotných poskytovatelů služeb (stravování, ubytování, rekreace, sport a další), tak očekávají velkou návštěvnost jejich zařízení, dostatečnou dostupnost kulturních a sportovních zařízení v okolí a samozřejmě zisk. Rizika spojená se poskytovateli služeb v cestovním ruchu jsou: velká konkurence a nedostatek zákazníků a dále také nekvalitní služby. Komunikace mezi poskytovateli služeb a návštěvníky regionu se uskutečňuje osobně, pomocí webu a webových aplikací či mobilních, přes regionální tisk, doporučením ze strany třetích osob.

Na druhé straně jsou tu turisté, kteří očekávají kvalitní síť cyklotras, síť kulturních a sportovních zařízení včetně nabídky souvisejících služeb, kvalitně udržovaná sportoviště a kulturní památky, nabídku akcí tradičních pro daný region a vyžití pro všechny věkové kategorie. Rizika spojená s touto skupinou je neuspokojivý technický stav cyklotras, kulturních památek, sportovních zařízení, pokles zájmu o nabídku kulturních a sportovních aktivit, nízká informovanost o památkách a akcích v regionu, nezajímavá a slabá propagace, nedostatek turistických atraktivit. O nabídce služeb

a možností v regionu se turisté dozvídají přes webové stránky, propagační letáky, při osobním jednání, přes sociální sítě, regionální tisk, média.

Z výše uvedeného vyplývá, že dochází někdy k nedostatečné a slabé či nezajímavé propagaci služeb a nabídek v cestovním ruchu. Často je nabídka chaotická a neuspořádaná, nezávislá na sobě a návštěvník se neorientuje v nabídce služeb, ze které by si mohl vybrat. Díky tomu se zvyšuje nemožnost plného využití nabízených služeb z hlediska malé informovanosti.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity, která patří do oblasti cestovního ruchu je „Vytvořit mediální prostor pro uvedení příkladů dobré praxe podnikatelských aktivit v oblasti cestovního ruchu“. Vytvořením společného kalendáře s kontakty podnikatelů v cestovním ruchu vznikne propagační materiál, který bude shrnovat nejdůležitější akce v regionu a také kontakty na využití služeb s tím spojených. Jedná se o propojení aktivit, za kterými turisté přijíždějí společně s podnikatelskými nabídkami v oblasti cestovního ruchu. Společnou propagací dojde k prolnutí nabídek a možností, které si turisté můžou vybrat přímo z jednoho zdroje a srovnat si a vybrat služby a aktivity dle jejich potřeby, zájmu a zainteresovanosti. Tímto se ztraktivní nabídka služeb a rozšíří se informovanost návštěvníků přijatelným a dostupným způsobem. Výstupem aktivity bude propagační materiál „společný kalendář s kontakty podnikatelů v cestovním ruchu“, který bude distribuován přes informační centra, přímo u aktivit pro turisty a návštěvníky a také přímo u samotných podnikatelů. Přínosem bude větší informovanost, lepší propagace, jasnější informace na jednom místě, rozšíření obzorů pro turisty, spolupráce mezi podnikatelskými subjekty, snazší dostupnost k informacím a kontaktům.

Zapojené obce

Do rozvojové aktivity, jejímž iniciátorem je DSO Boskovicko, jsou zapojeny všechny obce v mikroregionu. Jedná se konkrétně o: Boskovice, Benešov, Chrudichromy, Knínice u Boskovic, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Okrouhlá, Sudice, Suchý, Újezd u Boskovic, Valchov, Vážany, Velenov, Žďárná.

Místo realizace rozvojové aktivity

Rozvojová aktivita je iniciována DSO Boskovicko a jsou v něm zapojeny všechny obce svazku. Místo realizace rozvojové aktivity je tedy DSO Boskovicko, zde bude aktivita realizována, jedná se konkrétně o obce: Boskovice, Benešov, Chrudichromy, Knínice u Boskovic, Kořenec, Lhota Rapotina, Ludíkov, Okrouhlá, Sudice, Suchý, Újezd u Boskovic, Valchov, Vážany, Velenov, Žďárná.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost spočívá ve vytvoření propagačního materiálu, který není v nabídce pro turisty. Jde o společnou aktivitu podnikatelů v cestovním ruchu společně realizovanou s obcemi v regionu a dotčenými aktéry. Jde o propojení více cest do

jednoho přehledného produktu. Vzniká spousta letáků a turistických informačních brožur a skládaček, ale většinou jsou zaměřen na jednu konkrétní věc, na jednoho konkrétního poskytovatele služeb. Touto aktivitou se vytvoří určitá propojenost a vazba mezi podnikateli a nastartuje se tak dobrá spolupráce.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Termíny jsou pouze orientačního charakteru, budou upravovány z hlediska vyvíjející se situace a současných možností.

Datum zahájení: 10. 1. 2017

Datum ukončení: 25. 9. 2017

6. Kontakty

Dokument zpracovaly:

Bc. Barbora Palánová (koordinátorka meziobecní spolupráce), tel. 605 352 227, mail:
palanova@masboskovickoplus.cz

Ing. Iva Přichystalová (pracovnice pro analýzy a strategie), tel. 774 457 342, mail:
prichystalova.iva@hotmail.com

7. Přílohy

Příloha 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 30. 7. 2015

Příloha 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 24. 8. 2015

Příloha 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 26. 8. 2015

Příloha 4 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců ze dne 14. 9. 2015