




MIKROREGION IVANČICKO

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice

Dokument je zpracován pro období 2016-2017

SO ORP IVANČICE



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

| | |
|--|----|
| 1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)..... | 3 |
| 2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu | 4 |
| 3. Zásobník rozvojových aktivit | 7 |
| 4. Akční plán..... | 9 |
| 5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce | 15 |
| Rozvojová aktivita 1 – Cyklostezka Oslavany – Ivančice – etapa 2 (etapa 2 - po výstavbě asfaltového povrchu - dořešení majetkoprávních vztahů, naváděcí značení, dovybavení mobiliářem, prezentace a propagace cyklostezky)..... | 15 |
| Rozvojová aktivita 2 – Cyklotrasa Ivančice – Dolní Kounice | 17 |
| Rozvojová aktivita 3 – Sociální služby v médiích..... | 19 |
| Rozvojová aktivita 4 – „Poznáváme, učíme se, sportujeme a komunikujeme“ - rozvojová aktivita rozvoje přeshraniční spolupráce škol ORP Ivančice..... | 21 |
| Rozvojová aktivita 5 – Zlepšení materiálně-technické základny, společné investice pro zkvalitnění výuky a podpora škol a školských zařízení ORP Ivančice | 23 |
| Rozvojová aktivita 6 – Zkvalitnění nakládání s bioodpady - „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“ | 25 |
| 6. Kontakty..... | 27 |
| 7. Přílohy..... | 28 |

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

| | |
|---|--|
| Název strategie | Strategie území správního obvodu ORP Ivančice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy |
| Gestor tvorby strategie | Mikroregion Ivančicko |
| Schvalovatel strategie | zástupci obcí ORP Ivančice |
| Forma a datum schválení/projednání | Schválena na II. oficiálním zasedání starostů dne 23. 4. 2015 |
| Doba realizace strategie | 2015-2024 |
| Odpovědnost za implementaci | Mikroregion Ivančicko |

Seznam zkratk

| | |
|--------|--|
| ČEZ | České energetické závody - výrobce a dodavatel energií |
| ČR | Česká republika |
| DPČ | Dohoda o pracovní činnosti |
| DPP | Dohoda o provedení práce |
| DSO | Dobrovolný svazek obcí |
| EMOS | Efektivní meziobecní spolupráce |
| EU | Evropská unie |
| EUR | Euro – měna Evropské unie |
| FMP | Fond mikroprojektů |
| IROP | Integrovaný regionální operační program |
| Kč | Koruna česká – měna České republiky |
| MěÚ | Městský úřad |
| MOS | Meziobecní spolupráce |
| MR | Mikroregion |
| MŠ | Mateřská škola |
| OPŽP | Operační program Životního prostředí |
| ORP | Obec s rozšířenou působností |
| SD | Souhrnný dokument |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| SO ORP | Správní obvod obce s rozšířenou působností |

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

První setkání se uskutečnilo v rámci 55. zasedání Valné hromady Mikroregionu Ivančicko dne 30. 6. 2015 za přítomnosti 7 zástupců obcí, členů realizačního týmu, tajemníka Mikroregionu a motivujícího starosty pana Ladislava Veselého. Přítomní byli detailně informováni o obsahu prodloužení projektu jak v tématu EMOS, tak v oblasti Akčního plánu. Dále byli seznámeni s etapami tvorby Akčního plánu, jeho hlavní myšlenkou a výslednými cíli. Byly nastíněny první návrhy rozvojových aktivit MOS, které je možné dále rozpracovávat (výsadba zeleně v prostorách školních zahrad, rekonstrukce škol a školských zařízení, osazení cyklostezky Oslavany-Ivančice mobiliářem /lavičky, odpočívadla,.../, pokus o prosazení zahrnutí oprav silnic II. a III. třídy do plánu Jihomoravského kraje).

V návaznosti na proběhlé zasedání a na zahájení profesionalizace Mikroregionu Ivančicko byly v první fázi ve spolupráci s projektovým manažerem svazku ing. Bohumilem Smutným, BA prostudovány Harmonogramy výzev operačních programů EU a ministerstev ČR. S ohledem na připravované výzvy a finanční možnosti svazku Mikroregionu Ivančicko byly navrženy konkrétní rozvojové aktivity, které by bylo možné v následujících dvou letech zrealizovat.

Tyto možnosti byly projednány na 1. neoficiálním setkání představitelů obcí, které se uskutečnilo 14. 7. 2015 v Ivančicích za účasti 5 zástupců obcí. Tito byli seznámeni s možnostmi čerpání dotací ze skupiny ČEZ a připravovanými dotačními výzvami IROP a OPŽP na rok 2015. Diskuze probíhala nad tématy výsadba zeleně v prostorách školních zahrad i v prostorách obcí, rekonstrukce škol a školských zařízení, osazení cyklostezky Oslavany-Ivančice mobiliářem (lavičky, odpočívadla,...) a dále nutnost dořešení místního značení ve městech Ivančice a Oslavany, které by cyklisty navedlo na novou cyklostezku. Mimo dotací byl také dáván podnět k vyvíjení intenzivního tlaku celého regionu na vedení Jihomoravského kraje o zařazení silnic Ivančicka do investičního plánu, neboť za posledních 6 let nebyly v tomto regionu na silnicích II. a III. třídy provedeny žádné investiční akce. V oblasti řešení sociálních služeb byla v rámci zpracované analýzy Strategického dokumentu identifikována oblast nízké či nedostatečné informovanosti obyvatel ORP Ivančice o poskytování sociálních služeb. Jedním z cílů je zvýšení informovanosti prostřednictvím médií. Vzhledem k tomu, že Mikroregion Ivančicko v současné době koncipuje nové webové stránky, lze přispět k řešení tohoto cíle zveřejněním sekce věnované informacím o poskytování sociálních služeb v regionu, která bude vytvořená a informativně doplňovaná ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Ivančice. Přítomní zástupci obcí byli také informováni o průběhu prací na Akčním plánu – tvorba Zásobníku rozvojových aktivit, avšak hlavním tématem tohoto jednání se stalo řešení situace vedoucí ke zlepšení oblasti nemotorové dopravy v území ORP Ivančice. Řešena byla rozvojová aktivita zaměřená na cyklotrasu, která by v budoucnu propojila města Dolní Kounice, Nové Bránice, Moravské Bránice a Ivančice. Prvním krokem bude seznámení se s již navrženým řešením a následně alespoň podniknout kroky

směřující k vyznačení trasy a řešit úpravy terénu a úseků, kde je to žádoucí a možné. V návaznosti na to by pak bylo možné započít prvotní dílčí fáze realizace této rozvojové aktivity již v roce 2016 z vlastních zdrojů dotčených obcí a Mikroregionu Ivančicko a následně s ohledem na možné dotační tituly průběžně pokračovat s realizací v následujících letech.

S ohledem na nízkou účast na předešlých zasedáních, nutnosti podrobné informovanosti a možných diskuzí nad tématy našeho regionu se uskutečnily v období od 20. 7. do 3. 8. 2015 individuální schůzky se starosty obcí, kterých proběhlo 14. Díky těmto schůzkám se otevřely mnohé otázky a možnosti, které by na hromadném setkání nebylo možné detailně diskutovat a rozebírat a byly probírány i problémy jednotlivých obcí, se kterými se starostové potýkají, ale neradi je veřejně prezentují. Významným bodem jednání bylo prodloužení cyklostezky Oslavany-Ivančice dále přes obce Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice a navázání cyklotrasou dále do Kupařovic. Tato oblast se chlubí krásnou přírodou v údolí řeky Jihlavy a převážně zalesněným územím. Dalším významným bodem je plánovaná meziobecní spolupráce sousedících obcí Moravské a Nové Bránice v oblasti odpadového hospodářství, a to možná výstavba společného sběrného dvora. V oblasti sociálních služeb participovat v rámci meziobecní spolupráce na záměrech vybudovat azylové byty pro matky s dětmi v obtížné sociální situaci, v rámci území se jedná o obce Moravské Bránice a Ivančice.

Posledním jednáním k problematice Akčního plánu bylo 2. neformální setkání, které se uskutečnilo dne 10. 8. 2015 za účasti 5 zástupců obcí ORP Ivančice. Předmětem setkání bylo řešení rozvojových aktivit v oblasti nemotorové dopravy, konkrétně rozvoj cyklostezek a cyklotras v území ORP Ivančice. Jak bylo v rámci předchozích proběhlých schůzek se starosty ORP Ivančice identifikováno, jedná se o prioritní téma pro meziobecní spolupráci, kde lze nalézt konsenzus většiny starostů, podpořit v území rozvoj a výstavbu cyklotras a cyklostezek a podílet se na jejich případném spolufinancování. U některých malých obcí, zejména z okrajových částí ORP Ivančice, jsme zaznamenali skeptický postoj vůči společným aktivitám a malou ochotu podílet se na společných rozvojových aktivitách z důvodu řešení prioritních investičních akcí (převážně kanalizace či opravy povrchů místních komunikací a chodníků). Tyto finančně náročné investice, kdy mnohé obce jsou zadluženy, omezují jejich možnosti pro případné podílení se na spolufinancování společných rozvojových aktivit.

Na všech proběhlých setkáních se starosty či zástupci obcí ORP Ivančice byly vytyčeny priority, kterými by se měl Mikroregion Ivančicko v následujících letech zabývat a určen směr, kterým by mělo společné úsilí směřovat. Některá navržená témata byla s ohledem na problematickou realizaci či nedostatečné financování zavrhnuta, některá byla přesunuta do Zásobníku rozvojových aktivit a jiná byla naopak přijata s všeobecným zájmem. Obecně lze říci, že zástupci obcí našli při

diskuzích společnou řeč, u prioritních témat došlo ke shodě a je zájem o realizaci rozvojových záměrů a preferovaných rozvojových aktivit obsažených v Akčním plánu.

3. Zásobník rozvojových aktivit

| č. | Cíl dle SD | Oblast | Název rozvojové aktivity | Období realizace | Realizátor budoucí rozvojové aktivity |
|----|--|-----------------|--|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 1.1 Využit dočasně volné kapacity ZŠ pro potřeby MŠ | školství | Zvyšování kapacit mateřských škol v obcích ORP Ivančice | 1/2016-12/2020 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 2 | 1.2. Podpora rodin na zajištění předškolní výchovy v soukromých zařízeních | školství | Spolupráce státních i soukromých předškolních zařízení při umísťování dětí | 1/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 3 | 2.1 Realizace společných aktivit pro děti a mládež neinvestičního charakteru financovaných ze strukturálních fondů EU, kraje a ministerstev | školství | Zlepšení materiálně-technické základny, společné investice pro zkvalitnění výuky, podpora škol a školských zařízení ORP Ivančice | 01/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 4 | 2.2 Podpora škol v ORP Ivančice při zpracování investičních aktivit financovaných ze strukturálních fondů EU, kraje a ministerstev (např. zateplení budov, rekonstrukce, opravy, úpravy hřišť, rozšíření výukových kapacit | školství | Zlepšení materiálně-technické základny, společné investice pro zkvalitnění výuky, podpora škol a školských zařízení ORP Ivančice | 01/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 5 | 3.1. Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou pravidelné výměny žáků s partnerskou školou v partnerských městech | školství | Poznáváme, učíme se, sportujeme a komunikujeme | 01/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 6 | 3.2. Rozvíjet regionální spolupráci škol v rámci ORP Ivančice prostřednictvím společných akcí (sportovní akce, soutěže, olympiády, společné poznávací a vzdělávací aktivity | školství | Spolupráce základních škol ORP Ivančice | 9/2015-6/2018 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 7 | 1.1 Zajistit pro seniory služby domova pro seniory s nepřetržitou sociální a zdravotní péčí v kombinaci s domovem se zvláštním | sociální služby | Domov pro seniory s nepřetržitou sociální a zdravotní péčí | 1/2017-12/2020 | Město Ivančice Město Oslavany |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|--|-----------------|--------------------------------------|
| | režimem | | | | |
| 8 | 1.2 Zajistit pro ostatní potřebné občany se zdravotním handicapem (mimo seniory) služby domova pro seniory s nepřetržitou sociální a zdravotní péčí v kombinaci s domovem se zvláštním režimem | sociální služby | Vyčlenění části kapacity Domova pro seniory pro potřebné občany se zdravotním handicapem | 01/2021-12/2021 | Město Ivančice Město Oslavany |
| 9 | 2.1. Vytvořený tištěný katalog o poskytování sociálních služeb v SO ORP Ivančice | sociální služby | Sociální služby v médiích | 1/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 10 | 2.2 Zprávy v místních médiích obcí SO ORP Ivančice (místní zpravodaje i elektronická média) o poskytování sociálních služeb v regionu | sociální služby | Sociální služby v médiích | 1/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 11 | 3.1 Rekonstrukce stávajících objektů na bezbariérové přístupy úřadů, veřejných budov a dalších veřejných prostranstvích | sociální služby | Ivančicko bez bariér | 01/2018-12/2024 | Obce území ORP Ivančice |
| 12 | 3.2 Vyhrazení nových parkovacích míst pro invalidy | sociální služby | Ivančicko bez bariér | 01/2018-12/2024 | Obce území ORP Ivančice |
| 13 | 4.1 Rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou v Ivančicích na azylový dům | sociální služby | Azylové bydlení pro matky s dětmi v tíživé sociální situaci | 01/2018-12/2021 | Město Ivančice |
| 14 | 1.1 Využití sběrných dvorů také pro spádové obce a zajistit spolufinancování (podíl ostatních obcí) | odpadové hospodářství | Společný sběrný dvůr – „Bránicko“ | 01/2017-12/2020 | Obce Nové Bránice a Moravské Bránice |
| 15 | 2.1 Zajistit stabilní a ekonomicky dostupné využití vhodných odděleně sbíraných bioodpadů z obcí v dostupném existujícím zařízení | odpadové hospodářství | Zkvalitnění nakládání s bioodpady - „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“ | 09/2015-12/2021 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 16 | 1.1 oprava silnic II. a III. tříd | doprava | Společná koncepce rekonstrukce a oprav silnic II. a III. tříd | 01/2016-12/2022 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 17 | 2.1 Meziobecní spolupráce při prosazování a koordinaci požadavků na společnost KORDIS JmK, zejména v návaznosti na optimalizaci víkendových spojů | doprava | Optimalizace a zefektivnění dopravní obslužnosti v okrajových částech ORP Ivančice | 01/2016-12/2022 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| 18 | 3.1 Výstavba nových cyklostezek v regionu | doprava | Cyklostezka Oslavany – Ivančice – etapa 2 | 9/2015-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko |
| | | | Cyklotrasa Ivančice-Dolní Kounice | 7/2015-12/2022 | |

4. Akční plán

| č. | Cíl dle SD | Název | Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity | Zaměření rozvojové aktivity | Náklady | Zdroj financování | Období realizace | Realizátor budoucí rozvojové aktivity | Přípravenost |
|----|---|---|--|---|-------------|---|------------------|---|-----------------------------|
| 1 | 3.1 Výstavba nových cyklostezek v regionu | Cyklostezka Oslavany – Ivančice – etapa 2 | Druhá etapa realizace aktivity první cyklostezky v území ORP Ivančice, která spojuje města Oslavany a Ivančice. Po stavební realizaci díla následuje 2.etapa - dovybavení mobiliářem, značení, dořešení majetkoprávních záležitostí. | Občané preferující nemotorovou formu dopravy | 16 mil. Kč | Státní fond dopravní infrastruktury, Nadace ČEZ, Program podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji | 09/2015-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko | Příprava 2.etapy |
| 2 | 3.1 Výstavba nových cyklostezek v regionu | Cyklotrasa Ivančice – Dolní Kounice | Pro obce jihovýchodní části ORP Ivančice jde o prioritní rozvojovou aktivitu z hlediska bezpečnosti účastníků bezmotorové dopravy, turistů, ale i zvýšení atraktivity území z hlediska rozvoje cestovního ruchu. | Občané preferující nemotorovou formu dopravy | 25 mil. Kč | Program rozvoje venkova Operace 8.5.2 - Neproduktivní investice v lesích, Státní fond dopravní infrastruktury, Nadace ČEZ, Program podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji, příspěvky obcí | 09/2015-12/2020 | DSO Mikroregion Ivančicko, příp. obce Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice, Kupařovice | Příprava rozvojové aktivity |
| 3 | 2.1 Vytvořený tištěný katalog soc. služeb 2.2 Zprávy v místních médiích obcí SO ORP Ivančice | Sociální služby v médiích | Mezi obyvateli ORP Ivančice i zástupci obcí převažuje nízká informovanost o rozsahu a možnosti využívání sociálních služeb. Cílem realizace | Široká veřejnost, potenciální uživatelé soc. služeb | 0,2 mil. Kč | Nadace ČEZ, příspěvky z rozpočtu obcí | 01/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko | Záměr |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------|---|-----------------|--|-------|
| | | | rozvojové aktivity je zpřístupnit veškeré informace o sociálních službách elektronickou i tištěnou formou. | | | | | | |
| 4 | 3.1 Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou pravidelné výměny žáků s partnerskou školou v partnerských městech | Poznáváme, učíme se, sportujeme a komunikujeme | Rozvojová aktivita se zabývá především absencí pravidelné výměny žáků základních škol s partnerskými školami v zahraničí a absencí rozvojových aktivit pro školství jako celku na úrovni přeshraniční spolupráce. | Žáci a učitelé základních škol, mládež | 0,5 mil. Kč | Fond Mikroprojektů – Euroregion bílé Karpaty, Erasmus+ | 01/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko, Středisko volného času Ivančice | Záměr |
| 5 | 2.1 Realizace společných rozvojových aktivit pro děti a mládež neinvestičního charakteru 2.2 Podpora škol v ORP Ivančice při zpracování investičních rozvojových aktivit financovaných ze strukturálních fondů EU, kraje a ministerstev | Zlepšení materiálně-technické základny, společné investice pro zkvalitnění výuky, podpora škol a školských zařízení ORP Ivančice | Rozvojová aktivita řeší nedostatek finančních prostředků ve školství na aktivity vedoucí ke zkvalitnění výuky. Cílem rozvojové aktivity je pořídit společný majetek pro školy a školská zařízení v území SO ORP Ivančice, který může sloužit jednak pro více zařízení současně, ale i pouze jednotlivým školám a školským zařízením. | Žáci škol v území ORP Ivančice | 2 mil. Kč | Grantové tituly Nadace ČEZ – Podpora regionů, Oranžové hřiště, Oranžové schody, Individuální dotace JMK | 01/2016-12/2017 | DSO Mikroregion Ivančicko, základní školy SO ORP Ivančice | Záměr |
| 6 | 2.1 Zajistit stabilní a ekonomicky dostupné využití | Zkvalitnění nakládání s bioodpady - | Kompostování je jednoduchý a levný způsob využívání a také | Občané obcí ORP Ivančice | 1,5 mil. Kč | Strukturální fondy, Vlastní zdroje DSO Mikroregionu | 09/2015-12/2021 | DSO Mikroregion Ivančicko | Záměr |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|-----------|--|--|--|
| | vhodných odděleně sbíraných bioodpadů z obcí v dostupném existujícím zařízení | „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“ | likvidace bioodpadů ze zahrad a domácností jak pro občany zpětným využitím vzniklé zeminy, tak pro obce úsporou nákladů na dopravu a likvidací bioodpadů. | | | Ivančicko | | | |
|--|---|---|---|--|--|-----------|--|--|--|

Cíl 1 – Výstavba nových cyklostezek v regionu, rozvojová aktivita Cyklostezka Oslavany – Ivančice – etapa 2

Prioritním cílem v oblasti nemotorové dopravy je v území ORP Ivančice výstavba nových cyklotras a cyklostezek. Rozvojová aktivita cyklostezky Oslavany-Ivančice, jako první asfaltové cyklostezky 3km dlouhé, která spojí města Ivančice a Oslavany je dlouhodobě připravován již od roku 2006. Nejprve bylo nutné zajistit finanční zdroje na přípravu projektových dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby. Časově náročným úkolem byla identifikace vlastníků pozemků na trase, jejich dohledání a řešení majetkoprávních vztahů, které jsou s vlastníky prozatím řešeny smlouvami o budoucích kupních smlouvách. Mezi městy Ivančice, Oslavany a DSO Mikroregionem Ivančicko následně došlo k uzavření trojstranné dohody o meziobecní spolupráci, která je založena na myšlence, že nositelem rozvojové aktivity je DSO Mikroregion Ivančicko a města Ivančice a Oslavany spolufinancují z vlastních zdrojů spoluúčasti k dotacím, které DSO získá. Mikroregion Ivančicko získává dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 10 mil. Kč na stavební část akce. Na jaře 2015 je realizována tato stavební část, kdy je položen asfaltový povrch. Výhledově rozvojová aktivita pokračuje dále do roku 2017, kdy je nutné zajistit finanční zdroje na dovybavení trasy mobiliářem, odpočívkami, realizovat zde naučnou trasu, vybudovat naváděcí značení, zatraktivnit služby cyklistům a prezentovat cyklostezku. Další dodatečné finanční zdroje budou zajištěny z Programu podpory rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji, grantového programu Nadace ČEZ – Podpora regionů, rozpočtu DSO Mikroregionu Ivančicko a podílu měst Ivančice a Oslavany.

Cíl 2 - Výstavba nových cyklostezek v regionu, rozvojová aktivita Cyklotrasa Ivančice – Dolní Kounice

Rozvojová aktivita se věcně týká taktéž cíle výstavby nových cyklostezek v regionu. V návaznosti na cyklostezku Oslavany-Ivančice usilují obce jihovýchodní části ORP Ivančice o vybudování cyklostezky resp. cyklotrasy, která propojí města Ivančice a Dolní Kounice. Trasa se dotkne i dalších obcí – Moravských Bránic, Nových Bránic, kterými bude procházet, resp. dále navazovat

na Němčičky, Pravlov, Kupařovice. Realizace trasy je nyní ve fázi záměru, kdy je nejprve nutné navrhnout vhodnou trasu. Úskalím rozvojové aktivity je obtížný terén trasy, zejména v oblasti mezi městem Ivančice a obcí Moravské Bránice, který neumožňuje obdobně jako v případě cyklostezky Oslavany-Ivančice vytvořit souvislý asfaltový povrch. Rozvojová aktivita bude muset být etapizována do více částí, kdy některé části budou stavebně technicky možné pouze v rámci omezených úprav. Vzhledem k tomu, že část plánové trasy povede lesem, byla pro první fázi rozvojové aktivity identifikována možnost prostřednictvím veřejných vlastníků lesů zaměřit se na Program rozvoje venkova Operace 8.5.2 – Neproduktivní investice v lesích, který je určen na úpravu lesních stezek. Další části – etapy mohou být následně realizovány při využití dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Programu podpory rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji, či grantového programu Nadace ČEZ – Podpora regionů. Časově vzhledem k rozsahu rozvojové aktivity a nutného rozdělení do etap předpokládáme její trvání minimálně do roku 2022. Obdobně, jako v případě rozvojové aktivity Cyklostezky Oslavany-Ivančice se i zde předpokládá, že nositelem bude Mikroregion Ivančicko, který rozvojovou aktivitu věcně, technicky a organizačně zastřeší a dotčené obce zajistí finanční spoluúčast.

Cíl 3 - Vytvořený tištěný katalog soc. služeb, Zprávy v místních médiích obcí SO ORP Ivančice, rozvojová aktivita Sociální služby v médiích.

Při provádění analýzy území v oblasti sociálních služeb a při osobních jednáních se starosty a zástupci obcí zejména okrajových (venkovských) částí ORP Ivančice byla identifikována poměrně častá a značná nespokojenost zástupců obcí s mírou informovanosti o poskytování sociálních služeb v regionu. Cílem je řešit nízkou informovanost obyvatel SO ORP Ivančice o poskytování sociálních služeb. Jednat se bude o menší rozvojovou aktivitu neinvestičního charakteru, zaměřený na informační kampaně formou tištěných i elektronických médií. Do rozvojové aktivity budou zapojeny všechny obce území ORP Ivančice, které jako partneři, se budou podílet na realizaci informačních kampaní přímo v obcích formou zajišťování zveřejňování tiskových zpráv a distribuce vytvořených materiálů do domácností.

Cíl 4 - Rozvíjet přeshraniční spolupráci formou pravidelné výměny žáků s partnerskou školou v partnerských městech, rozvojová aktivita Poznáváme, učíme se, sportujeme a komunikujeme

V oblasti školství byla provedenou analýzou identifikována absence regionální a přeshraniční spolupráce škol a školských zařízení v ORP Ivančice. Rozvojová aktivita přeshraniční spolupráce byla do Akčního plánu zahrnuta zejména z důvodu reálných dotačních možností na financování těchto aktivit, zejména pak při spolupráci škol z ORP Ivančice se školami z měst a obcí ve

Slovenské republice. Dále je zde již stávající potenciál oficiálních uzavřených partnerských smluv o přeshraniční spolupráci, kterými zejména disponují města Ivančice, Dolní Kounice a Oslavany. V regionu je spolupráce kromě Slovenské republiky dále navázána s městy a obcemi ve Francii, Slovinsku a Německu. Rozvojová aktivita si klade za cíl dát možnost zapojit se všem základním školám z ORP Ivančice a společně se zahraničními partnery vytvořit vhodné vzdělávací, sportovní aktivity a rozvíjet jazykové znalosti žáků. V rámci realizace rozvojové aktivity je možné i částečně hradit i výdaje materiálního charakteru, které souvisí s aktivitou (např. publikace, nezbytné vybavení apod.). Předpokladem úspěšné realizace je aktivní spolupráce a přístup českých i zahraničních partnerů.

Cíl 5 - Realizace společných rozvojových aktivit pro děti a mládež neinvestičního charakteru, podpora škol a školských zařízení v ORP Ivančice při zpracování investičních rozvojových aktivit financovaných ze strukturálních fondů EU, kraje a ministerstev, rozvojová aktivita Zlepšení materiálně-technické základny, společné investice pro zkvalitnění výuky a podpora škol a školských zařízení ORP Ivančice

Rozvojová aktivita se vztahuje současně ke dvěma cílům z oblasti školství. Základním problémem je ve školství nedostatek finančních prostředků na rozvojové aktivity nad rámec běžných provozních záležitostí. Zejména menší školy ORP Ivančice v mnoha případech nedisponují potřebným majetkem a vybavením, které by umožnilo zkvalitňovat výuku. Myšlenkou rozvojové aktivity je v rámci meziobecní spolupráce pořídit pro školy území ORP Ivančice takové vybavení, které by bylo možné sdílet dle potřeby mezi jednotlivými školami. Například může jít o mobilní dopravní hřiště pro dopravní výuku, mobilní pódium pro školní vystoupení žáků, vybavení pro odbornou výuku, pomůcky pro výuku tělesné výchovy apod. Uvedené by bylo pořízeno do majetku DSO Mikroregionu Ivančicko, který by následně dle potřeby půjčoval uvedený majetek školám. Další částí rozvojové aktivity je podpora ze strany projektového manažera DSO Mikroregionu Ivančicko pro zpracování individuálních žádostí o grantové příspěvky pro školy z ORP Ivančice na rozvojové aktivity typu školních hřišť, bezbariérových přístupů a dalších obdobných aktivit.

Cíl 6 - Zajistit stabilní a ekonomicky dostupné využití vhodných odděleně sbíraných bioodpadů z obcí v dostupném existujícím zařízení, rozvojová aktivita Zkvalitnění nakládání s bioodpady - „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“

Rozvojová aktivita řeší identifikovaný problém absence sběru, svozu a nakládání s bioodpadem v obcích ORP Ivančice. Cílem rozvojové aktivity je rozšířit možnosti nakládání s bioodpady formou pořízení kompostérů pro občany příslušící do území

ORP Ivančice. Ve venkovských oblastech ORP Ivančice je spousta vlastníků nemovitostí se zahradou či chatařů, pro které je nejefektivnější formou řešení biologicky rozložitelný odpad zpracovávat ve vlastních zahradních kompostérech. Nositel rozvojové aktivity bude DSO Mikroregion Ivančicko, který bude aktivity financovat z dotace OPŽP, spoluúčast zajistí obce/občané. Bezplatné zapůjčení kompostérů proběhne na základě smlouvy o výpůjčce a poté přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. V okrajových oblastech obcí ORP Ivančice bude tato forma nakládání s bioodpady ekonomicky výhodná i pro obce.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Cyklostezka Oslavany – Ivančice – etapa 2 (etapa 2 - po výstavbě asfaltového povrchu - dořešení majetkoprávních vztahů, naváděcí značení, dovybavení mobiliářem, prezentace a propagace cyklostezky)

Iniciátor rozvojové aktivity

Mikroregion Ivančicko.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvoj nemotorové dopravy, bezpečnost cyklistů, pěších a in-line bruslařů v úseku mezi městy Ivančice a Oslavany. Specifickým předmětem aktivity etapy po dokončení výstavby asfaltového povrchu je dovybavení mobiliářem, vybudování naučné stezky, zatraktivnění, vyřešení naváděcího značení (stále velké množství cyklistů a turistů o trase neví a využívá doposud silniční komunikace) a dořešení majetkoprávních vztahů s původními majiteli pozemků na trase cyklostezky.

Jaké jsou příčiny problému?

Po dokončení stavební části cyklostezky spolufinancované ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) je nutné pokračovat v realizaci rozvojové aktivity další etapou. Na trase stále není potřebný mobiliář (dotační prostředky SFDI byly pouze na stavební část cyklostezky), v dotčených obcích chybí naváděcí dopravní značení na cyklostezku, nebyly doposud vytvořeny informační tabule a je absence elektronické propagace rozvojové aktivity. Dále je nutné dokončit výkup pozemků od původních vlastníků na trase (doposud ošetřeno převážně smlouvami o smlouvách budoucích).

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Kompletní dokončení všech rozvojových aktivit, aby uživatelé mohli využívat veškeré výstupy v souladu se záměrem rozvojové aktivity.

Zapojené obce

Ivančice, Oslavany.

Území dopadu rozvojové aktivity

Území měst Ivančice a Oslavany.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Jedná se o první asfaltovou cyklostezku v území ORP Ivančice, ostatní jsou pouze cyklotrasy.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

9/2015 – 12/2017.

Rozvojová aktivita 2 – Cyklotrasa Ivančice – Dolní Kounice

Iniciátor rozvojové aktivity

Mikroregion Ivančicko

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Východní část území ORP Ivančice (směr od Ivančic na Dolní Kounice a dále) doposud nedisponuje žádnými cyklotrasami a cyklostezkami. Pohyb osob nemotorové dopravy v tomto území je s ohledem na terén jak na silnicích, tak i mimo ně nebezpečný. V zájmu dotčených obcí a měst (Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice) je řešit tento nedostatek společnou aktivitou v rámci meziobecní spolupráce vybudováním cyklotrasy, která by propojila uvedené obce zpevněnou trasou využitelnou pro cyklisty i pěší, případně dílčími asfaltovými úseky využitelné pro in-line bruslaře apod. a tím zároveň zvýšila bezpečnost v území.

Jaké jsou příčiny problému?

Jak již bylo uvedeno výše, východní část území ORP Ivančice se potýká s naprostou absencí cyklotras, což v důsledku znamená zejména v jarních, letních a podzimních měsících zvýšený počet cyklistů na silniční komunikaci zejména mezi Ivančicemi a Moravskými Bránicemi. Z hlediska bezpečnosti se jedná o významný problém, protože komunikace v uvedeném úseku je vedena v točitém terénu obklopeném řekou a skalnatými útesy, kde je velmi málo prostoru pro současnou bezpečnou jízdu osobních, nákladních a bezmotorových účastníků provozu. Z toho důvodu zde dochází často k dopravním nehodám. I když je zde provoz upraven sníženou povolenou rychlostí, jsou zde úseky vyhledávané turisty a cyklisty, které jsou pro účastníky velmi rizikové. Je v zájmu všech obcí, které projeví zájem být do rozvojové aktivity zapojeny, aby problém byl řešen realizací této nové cyklotrasy.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je propojit obce Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice novou cyklotrasou a dále navázat trasu v obcích Pravlov, Němčičky a Kupařovice. Cílem je napojit se na tzv. Brněnskou vinařskou stezku (Vranovice – Borkovany), která prochází částí ORP Ivančice.

Zapojené obce

Ivančice, Moravské Bránice, Nové Bránice, Dolní Kounice, Němčičky, Kupařovice, Pravlov.

Dále chceme do rozvojové aktivity zapojit vlastníky lesů.

Místo realizace rozvojové aktivity

Katastrální území Ivančic, Kounické předměstí, Moravských Bránic, Nových Bránic, Dolních Kounic, Kupařovic, Němčiček a Pravlova.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost navrhovaného řešení spatřujeme zejména ve skutečnosti, že realizací této rozvojové aktivity v návaznosti na napojení na cyklostezku Oslavany-Ivančice by vznikla páteřní cyklostezka/cyklotrasa propojující většinu území ORP Ivančice resp. území Mikroregionu Ivančicko a v další návaznosti na Brněnskou vinařskou stezku (Vranovice – Borkovany – ORP Pohořelice a Hustopeče).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1. 9. 2015 – 31. 12. 2022.

Rozvojová aktivita 3 – Sociální služby v médiích

Vytvoření tištěného katalogu a zprávy v místních médiích obcí SO ORP Ivančice (místní zpravodaje i elektronická média) o poskytování sociálních služeb v regionu.

Iniciátor rozvojové aktivity

Mikroregion Ivančicko.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Nízkou úroveň informovanosti obyvatel území SO ORP Ivančice o možnostech využívání sociálních služeb v regionu.

Jaké jsou příčiny problému?

V území ORP Ivančice doposud nebyly realizovány obdobné aktivity vedoucí k realizaci rozvojové aktivity na podporu zvýšení informovanosti obyvatel o poskytování sociálních služeb. Stěžejním subjektem v této oblasti je odbor sociálních věcí MěÚ Ivančice. Odbor v minulosti a doposud se snaží prostřednictvím informačních schůzek se starosty obcí území ORP Ivančice předávat některé informace, ale ty jsou převážně určeny pro volené zástupce obcí /starosty, místostarosty/ a chybí lepší vazba přímé informovanosti vůči obyvatelům území SO ORP Ivančice. Při osobních schůzkách s některými zástupci obcí ORP Ivančice byl řešen problém nízké informovanosti právě ze strany odboru soc. věcí Ivančice a požadavek na zlepšení.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je zvýšení úrovně informovanosti obyvatel území SO ORP Ivančice o možnostech využívání sociálních služeb v regionu prostřednictvím tištěného katalogu a elektronické formy.

Cílem je vytvořit tištěnou publikaci a mimo to zajistit pravidelné zveřejňování relevantních informací v obecních a regionálních médiích. Vytvořen by měl být dále katalog poskytovatelů sociálních služeb, který bude dále průběžně aktualizován.

Cílem je dále vytvoření systému elektronické komunikace – začlenění rubriky o sociálních službách do oficiálních webových stránek DSO Mikroregionu Ivančicko a zřízení příslušné rubriky v rámci webových stránek jednotlivých obcí SO ORP Ivančice.

Zapojené obce

Biskoupky, Čučice, Dolní Kounice, Hlína, Ivančice, Ketkovice, Kupařovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Němčičky, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Pravlov, Senorady, Trboušany.

Místo realizace rozvojové aktivity

Všechny obce SO ORP Ivančice.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Výstupem navrhovaného řešení jsou produkty pro uživatele a zájemce o sociální služby, které nebyly doposud v území vytvořeny.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

01/2016 – 12/2017.

Rozvojová aktivita 4 – „Poznáváme, učíme se, sportujeme a komunikujeme“ - rozvojová aktivita rozvoje přeshraniční spolupráce škol ORP Ivančice

Iniciátor rozvojové aktivity

Mikroregion Ivančicko, partnerem aktivity budou základní školy SO ORP Ivančice a Středisko volného času Ivančice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvojová aktivita řeší především absenci pravidelné výměny žáků základních škol s partnerskými školami v zahraničí a absenci rozvojových aktivit pro školství jako celku na úrovni přeshraniční spolupráce.

Jaké jsou příčiny problému?

Zejména města na území ORP Ivančice mají uzavřené partnerské smlouvy se zahraničními obcemi. Jde především o Ivančice, Dolní Kounice a Oslavany. Z hlediska zahraničních států se jedná nejčastěji o Slovenskou republiku, Německo, Francii a Slovinsko. Nejvíce intenzivní a aktivní spolupráce však probíhá se Slovenskem. Ačkoliv jsou podepsány oficiální partnerské dohody, často nedochází k jejich naplňování právě v oblastech na úrovni spolupráce základních škol. Je zde absence konkrétních rozvojových aktivit, do kterých by se školy mohly zapojovat.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je vytvořit pro školy konkrétní rozvojovou aktivitu, která umožní rozvíjet úroveň jazykových znalostí žáků základních škol, vytvořit poznávací aktivity se zaměřením na tematické okruhy vzdělávání např. kultura, historie, literatura, sport apod. Dále je možné v rámci rozvojové aktivity vytvořením vhodných aktivit řešit též drobné činnosti typu vydání společných informačních a vzdělávacích materiálů, či pořízení drobného hmotného majetku, který souvisí s realizovanou akcí. V rámci aktivit lze realizovat i společné výstavy prací žáků z obou stran hranice a prezentovat činnost škol. V neposlední řadě si rozvojová aktivita klade za cíl rozvíjet kompetence (znalosti, dovednosti a postoje) žáků, mládeže a pracovníků s mládeží (včetně těch s omezenými příležitostmi) skrze neformální vzdělávání.

Zapojené obce

Předpokladem je zapojení zejména měst Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice, které již mají navázány stávající partnerství, a v rámci těchto stávajících partnerství dojde k vyhledání vhodných zahraničních partnerských škol. Rozvojová aktivita si však klade za cíl dát možnost zapojení všem obcím ORP Ivančice, které o tuto aktivitu projeví zájem a kde je doposud naprostá absence jakýchkoliv přeshraničních aktivit. Minimální počet obcí je tedy 3, maximální počet může být i 17, pokud by se zapojily všechny obce území.

Místo realizace rozvojové aktivity

Základní školy území SO ORP Ivančice.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Doposud v území ORP Ivančice nebyla realizována společná rozvojová aktivita přeshraniční spolupráce, která by dala možnost zapojit se školám a mládeži z celého území SO ORP. V rámci rozvojové aktivity a vhodně zvolených aktivit bude dále možné financovat i podpůrné vybavení (např. vydat společné výukové materiály, pomůcky, příp. pořídit prezentační a multimediální techniku).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

01/2016 – 12/2017.

Rozvojová aktivita 5 – Zlepšení materiálně-technické základny, společné investice pro zkvalitnění výuky a podpora škol a školských zařízení ORP Ivančice

Iniciátor rozvojové aktivity

Mikroregion Ivančicko, Základní školy ORP Ivančice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvojová aktivita řeší problémový okruh nedostatku finančních prostředků ve školství v ORP Ivančice, kdy mnohé školy a školská zařízení v území sice jsou schopny pokrýt své základní rozvojové potřeby ze svých běžných rozpočtů (provozní a některé nezbytné investiční výdaje typu opravy, rekonstrukce, modernizace), ale rozpočty těchto zařízení již neumožňují pořídit některé potřebné vybavení či specializované pomůcky pro podporu výuky žáků a zvýšení úrovně kvality výuky.

Jaké jsou příčiny problému?

Školy a školská zařízení v území ORP Ivančice jsou příspěvkové organizace zřizované obcemi, kdy jejich běžné rozpočty sice zpravidla pokryjí běžné provozní výdaje, ale tyto školy a školská zařízení často nejsou schopny z mnohdy omezených zdrojů již dále pořizovat majetek pro zkvalitnění výuky žáků dle svých potřeb a požadavků. Často tedy zůstává buď úplná absence takového majetku, nebo se musí řešit pořizování za spoluúčasti jiných donátorů či přenášení finančních požadavků na samotné žáky, resp. jejich rodiče.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je pořídit společný majetek pro školy a školská zařízení, který může sloužit jednak pro více zařízení současně, ale i pouze jednotlivým školám a školským zařízením. Jedná se tedy především o investice a takový druh majetku, který bude možné jednak dle potřeby sdílet mezi jednotlivými školami a školskými zařízeními (např. společné mobilní dopravní hřiště, společné vybavení pro výuku tělesné výchovy, společné sportovní vybavení pro žáky (např. pro podporu výuky lyžování, bruslení), mobilní pódium pro školní vystoupení, specializované pomůcky pro odbornou výuku, společná multimediální technika). Myšlenka sdíleného školního majetku vychází z předpokladu, že jeho využití není podmíněno 100% potřebností v průběhu školního roku pouze jednou školou či školským zařízením, ale může být v průběhu školního roku sdíleno více uživateli dle potřeby a vzájemné dohody. Vlastníkem tohoto majetku bude Mikroregion Ivančicko, který zajistí jeho půjčování školám a školským zařízením dle potřeb.

Dále je cílem podpořit školy a školská zařízení při zpracování žádostí za účelem realizace aktivit, které přispějí ke zlepšení stavu školních hřišť, školních zahrad a zeleně, školských prostranství, či bezbariérových přístupů přímo v jednotlivých škol a školských zařízeních a bude zde trvale umístěn. V rámci rozvojové aktivity dojde ze strany projektového manažera DSO Mikroregionu Ivančicko ve spolupráci se školami

a školskými zařízeními k vytipování vhodných aktivit a zpracování žádostí pro jednotlivé školy a školská zařízení.

Zapojené obce

Všechny obce území SO ORP Ivančice disponující školou a školským zařízením.

Místo realizace rozvojové aktivity

Školy a školská zařízení ORP Ivančice – základní i mateřské školy.

V čem je navrhované řešení inovativní?

V území doposud nebyla realizována obdobná společná rozvojová aktivita, která by řešila pořízení společně využívaného majetku školami a školskými zařízeními ve více obcích.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

01/2016 – 12/2017.

Rozvojová aktivita 6 – Zkvalitnění nakládání s bioodpady - „Kompostéry pro občany obcí ORP Ivančice“

Iniciátor rozvojové aktivity

Mikroregion Ivančicko.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvojová aktivita řeší identifikovaný problém absence sběru, svozu a nakládání s bioodpadem v obcích ORP Ivančice.

Jaké jsou příčiny problému?

Povinnost třídit bioodpad zavedla novela zákona o odpadech od 1. 1. 2015. Situace v obcích ORP Ivančice se sice postupně zlepšuje a obce převážně plní povinnosti stanovené zákonem, kvalita poskytovaných služeb je však v obcích rozdílná. Některé obce nabízejí možnost ukládat bioodpad do velkoobjemových kontejnerů v rámci sběrných dvorů, jiné obce nabízejí nádoby na bioodpad přímo do domácností; tyto nádoby jsou v určitých intervalech sváženy. Ve větších městech byla zaznamenána zvýšená poptávka občanů po nádobách na svoz bioodpadu. Ve venkovských oblastech ORP Ivančice je však doposud spousta vlastníků nemovitostí se zahradou či chatařů, pro které je nejefektivnější formou řešení biologicky rozložitelný odpad zpracovávat ve vlastních zahradních kompostérech o přiměřeném objemu, který odpovídá velikosti nemovitosti a přilehlých obhospodařovaných pozemků.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem rozvojové aktivity je pořídit kompostéry pro občany příslušící do území ORP Ivančice. Žadatel bude muset mít trvalý pobyt nebo vlastnit nemovitost v obci, kde o přidělení kompostéru žádá, tzn. kompostéry lze zapůjčit také chatařům či chalupářům v obcích. Podmínkou rozvojové aktivity bude umístit kompostér na katastrálním území obcí náležících do SO ORP Ivančice a po dobu udržitelnosti, která činí 5 let, jej využívat ke kompostování. Vhodnou surovinou bude běžný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu ze zahrad a domácností, například tráva, zbytky ovoce a zeleniny, nadrcené drobné větvičky. Bezplatné zapůjčení proběhne na základě smlouvy o výpůjčce a po skončení doby udržitelnosti (5 let) přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů. Pořízení a zapůjčení kompostérů občanům či chatařům může dále přispět ke zkvalitnění hospodaření s odpady.

Zapojené obce

Všechny obce území SO ORP Ivančice.

Místo realizace rozvojové aktivity

Katastrální území obcí náležících do SO ORP Ivančice.

V čem je navrhované řešení inovativní?

V území doposud nebyla realizována obdobná společná rozvojová aktivita, která by řešila pořízení majetku, který bude určen pro obyvatele území ORP.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

09/2015 – 12/2021.

6. Kontakty

Dokument zpracovala:

Jitka Živná (pracovník pro analýzy a strategie),
tel. 775 195 763, mail: jitus.zivna@seznam.cz

Konzultant a odborný poradce:

Ing. Bohumil Smutný, BA (projektový manažer Mikroregionu Ivančicko),
tel. 602 551 801, mail: ivance@gmail.com

7. Přílohy

Příloha 1 – Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 30. 6. 2015 včetně příloh;

Příloha 2 – Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 14. 7. 2015 včetně příloh;

Příloha 3 – Zápis z individuálních jednání k Akčnímu plánu z období 20. 7. 2015 – 3. 8. 2015 včetně přílohy;

Příloha 4 – Zápis z jednání k Akčnímu plánu ze dne 10. 8. 2015 včetně příloh;

Příloha 5 – Zápis ze závěrečného neformálního Shromáždění zástupců k Akčnímu plánu ze dne 15. 9. 2015 včetně příloh.