


Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Králíky

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	6
4. Akční plán.....	7
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	11
Rozvojová aktivita 1 – Založení střediska volného času.....	11
Rozvojová aktivita 2 – Pilot sdíleného psychologa	13
Rozvojová aktivita 3 – Logoped na Králícku	14
Rozvojová aktivita 4 – Koncept POH SO ORP Králíky.....	16
Rozvojová aktivita 5 – Motivační program pro lékaře	17
6. Kontakty.....	18
7. Přílohy.....	19

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Králíky v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu
Gestor tvorby strategie	Město Králíky
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Králíky
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 30. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Shromáždění starostů SO ORP Králíky

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Dokument vznikl v bezprostřední návaznosti na strategii území správního obvodu ORP Králíky (z 30. 4. 2015). Na základě definovaných cílů byl vytvořen akční plán, který je realizovatelný pro období 2016 – 2017. Akční plán představuje soubor konkrétních záměrů rozvojových aktivit, které řeší problémové oblasti identifikované ve strategickém dokumentu. Jednotlivé rozvojové aktivity navazují na definované cíle a znamenají přínos pro rozvoj celého správního obvodu. Akční plán se zpracovává vždy na následující rok.

Akční plán byl zpracován realizačním týmem, pod metodickým vedením projektového týmu SMO ČR. Do akčního plánu byly zahrnuty pouze ty rozvojové aktivity, nad kterými se zástupci obcí SO ORP Králíky shodli, a které řeší aktuální problémy v místě.

Při tvorbě akčního plánu spolupracoval realizační tým s představiteli obcí SO ORP Králíky. Diskuze probíhaly buď za přítomnosti všech, nebo při minimální účasti zástupců 30% obcí z daného SO ORP. Debaty probíhaly v měsíci červnu, červenci a srpnu 2015. Projednáván byl postup tvorby akčního plánu, další směřování a zapojení obcí v rámci jednotlivých rozvojových aktivit. Dále byla diskutována doporučení a připomínky, možné alternativy a finanční možnosti obcí, případně možnosti dotačních programů.

Termíny setkání s představiteli obcí a jejich účast:

14. 7. 2015 – Město Králíky, obec Dolní Morava

28. 7. 2015 – Město Králíky, obec Dolní Morava, obec Mladkov

11. 8. 2015 – Město Králíky, obec Dolní Morava, obec Mladkov, obec Lichkov, obec Červená Voda

15. 9. 2015 - Město Králíky, obec Dolní Morava, obec Mladkov, obec Lichkov, obec Červená Voda

Zpracování jednotlivých rozvojových aktivit probíhalo současně ve spolupráci s odbornou veřejností, úředníky Městského úřadu Králíky a vedoucími klíčových institucí. Pro oblast odpadového hospodářství spolupracoval realizační tým s Odborem životního prostředí města Králíky, pro oblast školství s řediteli základních škol a rovněž s logopedy a psychology, kteří v regionu působí.

Realizační tým rovněž komunikoval s dalšími správními obvody ORP po celé České republice, zejména pak v otázce zdravotnictví, konkrétně s ORP Aš a ORP Kraslice, které řeší podobné problémy v oblasti zdravotnictví z pohledu pohraničního regionu. Dále byli osloveni ředitelé nedávno založených středisek volného času a domů dětí a mládeže.

S MAS Orlicko byly projednávány dotační tituly a možnosti financování vybraných rozvojových aktivit z evropských fondů z programového období 2014-2020.

Dokument je strukturován do tří hlavních kapitol. Konkrétní záměry rozvojových aktivit jsou seříděny do tzv. Zásobníku rozvojových aktivit. V dalších dvou návazných kapitolách jsou vybrané rozvojové aktivity detailně rozpracovány a popsány, včetně harmonogramu rozvojových aktivit a zdrojů financování.

3. Zásobník rozvojových aktivit

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	Založení organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání	Školství	Založení střediska volného času	1/2016 - 7/2018	Město Králíky
2	Pilotní provoz organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání	Školství	Kroužky Králícka	9/2016 – 7/2018	Město Králíky
3	Společně sdílet logopeda a psychologa	Školství	Pilot sdíleného psychologa a	11/2016 - 7/2017	Obec Červená Voda
4	Společně sdílet logopeda a psychologa	Školství	Logoped na Králícku	11/2016 – 12/2018	Město Králíky
5	Vytvořit společný systém monitoringu sociálních služeb	Sociální služby	Sociálních služby společně	9/2016 – 12/2016	Město Králíky
6	Provádění a vyhodnocování systému monitoringu sociálních služeb	Sociální služby	Naše sociální služby I	1/2017 – 1/2018	Město Králíky
7	Zavést společné odlehčovací služby	Sociální služby	Denní stacionář	1/2017 – 12/2017	Obec Červená Voda
8	Vytvořit společný program rozvoje spolků sdružujících seniory	Sociální služby	Senioři Králícka	1/2017 – 12/2017	Město Králíky
9	Společná podpora systému domácího kompostování	Odpadové hospodářství	Kompostéry	6/2017 – 12/2017	DSO Orlicko
10	Zajistit, aby nakládání s BRO ve všech obcích odpovídalo platné legislativě	Odpadové hospodářství	Vyhlášky o odpadech	6/2016 – 12/2016	ORP Králíky
11	Vytvořit společný koncept odpadového hospodářství	Odpadové hospodářství	Společný koncept POH	1/2016 – 1/2017	DSO Orlicko
12	Motivační program pro lékaře	Zdravotnictví	Motivační program pro lékaře	1/2016 – 1/2017	Město Králíky
13	Rozšíření dostupnosti zdravotnické péče	Zdravotnictví	Žurnální služba	1/2017 – 12/2017	DSO Orlicko

4. Akční plán

Oblast	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
Školství	1.1. Založení organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání	Založení střediska volného času	Ve SO ORP Králíky jsou volnočasové aktivity poskytovány především základní uměleckou školou, která má každoročně vyčerpanou kapacitu. Další zájmové aktivity nabízejí školy a několik tematických spolků. V oblasti chybí širší, koordinovaná a finančně dostupná nabídka aktivit pro trávení volného času.	Děti, mládež, rodiče, veřejnost	500 000 Kč (personální zabezpečení běhu organizace, supervize pilotního provozu, provozní a materiální náklady)	Strukturální fondy, rozpočty obcí	1/2016 – 7/2018	Město Králíky	Záměr
Školství	2.1. Společně sdílet logopeda a psychologa	Pilot sdíleného psychologa	Většina ZŠ v SO ORP Králíky nevyužívá služeb školního psychologa. O tyto služby je zájem, ale školy je nejsou schopny samostatně zajistit. Důvodem jsou organizační i finanční limity.	Pedagogové, žáci, rodiče	60 000 – 120 000 Kč (podle počtu obcí)	Strukturální fondy, Rozpočty obcí	11/2016-7/2017	Neformální shromáždění obcí	Záměr
Školství	2.1. Společně sdílet logopeda a psychologa	Logopeda na Králícku	Absence (do 7/2015 úplná) klinického logopeda v SO ORP Králíky. Cílem je motivovat specialistu k větší spolupráci se školami a k rozšíření jeho klinické praxe.	Děti, mládež, rodiny	20 000 Kč (příspěvek na nájem, školení a propagaci služeb)	Rozpočty obcí	1/2016 – 12/2018	Neformální shromáždění obcí	Záměr

Odpadové hospodářství	2.1. Vytvořit společný koncept odpadového hospodářství	Koncept POH SO ORP Králíky	Obce nemají dlouhodobou představu o nakládání s odpady a zároveň spolu dostatečně nespolupracují. Riziko a neefektivnost odpadového hospodářství v území je proto vnímána v personálních obměnách ve vedeních obcí, v neexistenci kooperace mezi jednotlivými obcemi a v nejasných legislativních změnách. Společnými silami a plány lze zlepšit fungování odpadového hospodářství, podělit se o pozitivní zkušenosti a řešit budoucí problémy.	Vedení obcí, občané SO ORP Králíky	100 000 Kč (vypracování konceptu OH obcí a smlouvy o přistoupení obcí k POH)	Rozpočty obcí, strukturální fondy	7/2017 – 1/2018	DSO ORLICKO	Záměr
Zdravotnictví	1.1. Motivační program pro lékaře	Motivační program pro lékaře	Blíží se odchod praktických lékařů a stomatologů do starobního důchodu a jejich náhrada není zajištěna. Motivační program pro lékaře má nabídnout atraktivní podmínky pro zavedení lékařské praxe v menších obcích v pohraniční oblasti. Rozvojová aktivita se zaměřuje na specifikaci motivačního programu pomocí podpory vzájemné komunikace zainteresovaných stran.	Lékaři, občané SO ORP Králíky	20 000 Kč (náklady pracovní skupiny)	Rozpočty obcí	1/2016 – 1/2017	Neformální shromáždění obcí	Záměr

Školství - Cíl 1.1. Založení organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání byl blíže specifikován záměrem rozvojové aktivity s názvem „Založení střediska volného času“.

Rozvojová aktivita spojuje do jednoho celku cíle 1.1. Založení organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání a dále naplňuje i 1.2. Pilotní provoz organizace poskytující zájmové a neformální. Zaměřuje se však pouze na možnost zřízení příspěvkové školské organizace a neřeší možnou variantu grantových pobídek obcí pro iniciování založení nestátní neziskové organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání.

K upřesnění záměru došlo po konzultaci se zástupci odborné veřejnosti – panem ředitelem Milanem Appelem ze SVČ Lužánky Brno a paní Helenou Kejzlarovou ze SVČ Mikádo Vysoké Mýto, kde bylo doporučeno zřídit příspěvkovou organizaci města a usilovat o statut školského zařízení k pokrytí personálních nákladů provozu organizace. Začátek provozu by však musely hradit samy obce. Mezi počáteční náklady by patřila mzda jednoho pracovníka, technické a prostorové zabezpečení. Orientačně jsme tedy uvedli částku 500 000 Kč na rok s tím, že by organizace využívala k ekonomické agendě pracovníky obcí, nebo města.

Organizace by mohla mít značný programový a tematický přesah, kdy by mohla být podporována v rámci grantů jak s mezinárodní tematikou, tak sociálním a komunitním podtextem. Do zdrojů byl tedy uveden jak (zatím přesně nespecifikovaný) OPVVV, tak IROP.

Realizace byla s ohledem na rozpočty obcí a měst směřována na začátek roku 2016.

Školství - Cíl 2.1. Společně sdílet logopeda a psychologa byl blíže rozdělen do dvou záměrů. Jedním z nich je tzv. „**Pilot sdíleného psychologa**“, který se zaměřuje na činnost klinického psychologa ve školách.

Téma bylo diskutováno s panem Luděkem Bílým - ředitelem ZŠ v Červené Vodě, paní psycholožkou Terezou Černohousovou a paní Lucií Šmahelovou, která ve školním roce 2014/15 působila na ZŠ Lichkov. Výstupem diskuse je záměr sdíleného psychologa pro všechny školy SO ORP Králíky na dobu šesti měsíců a úvazek max. 0,6. O mzdu psychologa by se podělily obce v poměru 8/8/4/4 hodiny týdně. Výstupem půlroční aktivity psychologa by byla analytická zpráva uvádějící aktivity tohoto pracovníka na školách a jeho potřebnost do budoucna. Dále by zpráva uváděla řešená témata, metody a formy práce s doporučeními. Ke zprávě by se následně vyjádřily i ředitelé ZŠ. Výhodou tohoto přístupu je skutečnost, že psycholog nebude zaměstnancem škol a jeho práce nebude objednávána ani kontrolována ředitelem školy ale obcemi.

Na základě této analýzy vzejdou přesné požadavky na aktivity, metody a formy práce klinického psychologa v jednotlivých školách SO ORP Králíky. Záměr byl z důvodů procesů tvorby rozpočtů města a obcí časově směřován na konec roku 2016.

Školství - Cíl 2.1. Společně sdílet logopeda a psychologa pojmenovával potřebu těchto odborných pracovníků ve SO ORP Králíky. Záměr s názvem „Logoped na Králicku“ konkretizuje potřebu doplnění školních logopedů o klinického specialistu, který by nepůsobil přímo na školách, ale doplňoval by jejich činnost v rámci soukromé praxe.

Při zjišťování motivace klinických logopedů v regionu bylo diskutováno s paní Šárkou Šlesingrovou, která v Králíkách otevřela svou praxi v červenci 2015 a současně zjišťuje poptávku veřejnosti. Z hlediska podpory obcí by přivítala finanční spoluúčasť na povinných školeních a kurzech, které tvoří významnou část jejich výdajů.

Odpadové hospodářství - Cíl 2.1. Vytvořit společný koncept odpadového hospodářství plně koresponduje se záměrem „Koncept POH SO ORP Králíky“ v opatření nazvaném „Tvorba POH“.

Uvedené téma je díky současné tvorbě krajského POH naprosto aktuální a reaguje na současný stav. Realizaci lze řešit neformálním shromážděním obcí, nebo zařazením činnosti do stanov současného DSO. Při neoficiálních setkáních zástupců obcí byl vyjádřen zájem o tuto spolupráci i mezi obcemi, kde není zákonem uložena povinnost zpracovávat POH.

Navržený koncept by měl zahrnovat celé ORP Králíky s přílohami pro každou jednotlivou obec. Dokument tak bude zohledňovat národní, krajské i lokální cíle a priority.

Zdravotnictví - Cíl 1.1. Motivační program pro lékaře plně koresponduje s navrženým záměrem.

V rámci specifikace záměru byly dodatečně analyzovány možné podpory ze strany zdravotních pojišťoven a Pardubického kraje. Záměr zohledňuje tyto výzvy a v rámci určení podpory od obcí SO ORP Králíky bude muset nejdříve zjistit rozsah jejich čerpání.

Zástupci obcí na neoficiálním setkání zvažovali varianty založení zdravotní komise města, nebo pracovní skupiny zástupců obcí, kteří by jednali s jednotlivými soukromými subjekty.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Založení střediska volného času

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Králíky

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ve správním obvodu ORP Králíky neexistuje žádné středisko volného času pro děti a mládež. V současné době zájmové aktivity nabízí místní základní školy, Základní umělecká škola Králíky, případně několik tematických kroužků. Aktuálním problémem je každoročně vyčerpaná kapacita ZUŠ Králíky a omezení nabídky jednotlivých škol. Nabídka mimoškolních aktivit pro děti a mládež představuje významný prostředek prevence nežádoucích a patologických jevů.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčinou je zrušení Domu dětí a mládeže Sluníčko v 90. letech a absence adekvátní náhrady. Mzdové náklady DDM byly hrazeny ze státního rozpočtu a každá samotná obec tyto náklady nemůže znovu pokrýt. Právě finanční náklady jsou jedním z důvodů, proč se do této doby nenašel žádný iniciátor, který by organizaci podobného typu založil. Současně se jedná o organizačně náročnou činnost, která vyžaduje zkušenosti, zájem i součinnost obcí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Očekávaným přínosem je společná koordinace a podpora volnočasových aktivit v regionu, zvýšení její nabídky a dostupnosti. Aktivity organizace by pomohly pokrýt stávající poptávku. Dalšími pozitivy je efekt prevence patologických jevů podporou smysluplného trávení volného času a nakonec i zvýšení atraktivity území pro rodiny s dětmi.

Zapojené obce

Králíky, Červená Voda, Mladkov, Lichkov, Dolní Morava

Místo realizace rozvojové aktivity

Správní obvod ORP Králíky

V čem je navrhované řešení inovativní?

Aktivita řeší vznik zcela nové stabilní organizace pro poskytování zájmového a neformálního vzdělávání, která by měla profesionální management s dlouhodobou vizí.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

- Předpokládaným datem zahájení je rok 2016 (schválení prostředků z rozpočtů obcí).
- Jedná se o soustavnou činnost, u které se ukončení neplánuje.

Rozvojová aktivita 2 – Pilot sdíleného psychologa

Iniciátor rozvojové aktivity

Obec Červená Voda

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ve školním roce 2014/2015 pouze jedna základních škol na území ORP Králíky zaměstnávala školního psychologa. Ten však nyní odchází z regionu. Školní psycholog poskytuje konzultace, krizové intervence, pomáhá se vztahovými problémy, s problémy s učením, s poruchami chování, s adaptací i implementací individuálních vzdělávacích plánů. Tyto služby v oblasti nyní chybí. Přítomnost tohoto specialisty v širší míře by nejen zvýšila kvalitu vzdělávání, rovněž, a to především, by znamenala podporu a pomoc pro děti, které se potýkají s uvedenými problémy.

Jaké jsou příčiny problému?

- Velikost škol (díky své kapacitě nemohou využít dotačních programů pro podporu zajištění psychologa na školách).
- Otázka sdíleného psychologa nebyla dosud projednávána, neboť neexistuje společná dlouhodobá platforma spolupráce škol.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem je vytvořit podmínky pro analýzu potřebnosti psychologa jeho zaměstnáním na omezenou dobu šesti měsíců a částečný úvazek v rámci čtyř škol ve správním obvodu ORP Králíky. Samotné sdílení psychologa povede ke snížení finančních nákladů na jednu školu a současně k zajištění základní psychologické péče na všech základních školách v dotčeném území.

Zapojené obce

Králíky, Červená Voda, Mladkov, Lichkov, Dolní Morava

Místo realizace rozvojové aktivity

Králíky, Červená Voda, Mladkov, Lichkov

V čem je navrhované řešení inovativní?

Spolupráce školy s psychologem byla zatím krátkodobě realizována pouze v jedné škole SO ORP Králíky – ZŠ Lichkov.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

1/2016 – 1/2017

Rozvojová aktivita 3 – Logoped na Králícku

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Králíky

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita řeší zhoršené komunikační schopnosti u žáků všech věkových skupin. Situace byla řešena aktivitami pedagogických pracovníků v běžných i specializovaných třídách škol a dojížděním klientů (do července 2015) ke klinickým logopedům mimo SO ORP Králíky. Dále aktivita aktivně přistupuje k motivaci specialisty k jeho dlouhodobému a intenzivnímu působení a tím i zlepšení situace.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčinou je zhoršení komunikačních schopností u žáků všech věkových skupin. Zvýšená potřeba logopedické péče je řešena dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Složitější poruchy však musí řešit tzv. klinický logoped, který do července 2015 neměl v SO ORP Králíky svou praxi a klienti museli dojíždět minimálně 20 km. Tuto možnost mnozí ze socioekonomických důvodů nemohli využít, nebo tak činili pouze krátkodobě či sezónně. K situaci nepřispívá ani řídká struktura osídlení, dopravní dostupnost či ekonomická situace klientů, která omezuje spektrum komerčně poskytovaných služeb.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Očekávaným přínosem rozvojové aktivity je dlouhodobá dostupnost klinického logopeda přímo v SO ORP Králíky. Hlavním cílem je motivovat specialistu k udržení jeho praxe a realizaci služeb k plnému pokrytí poptávky, včetně osvěty o nabízených službách. Pozitivním efektem by byla bližší spolupráce s pedagogickými pracovníky školských zařízení vedoucí ke zlepšení komunikačních schopností žáků. Následným sekundárním přínosem bude lepší uplatnění žáků na trhu dalšího vzdělávání i v pracovním uplatnění.

Zapojené obce

Králíky, Červená Voda, Mladkov, Lichkov, Dolní Morava

Místo realizace rozvojové aktivity

Klinická praxe v Králíkách. Spolupráce s pedagogy v Králíkách, Červené Vodě, Mladkově a Lichkově.

V čem je navrhované řešení inovativní?

V regionu byla tato služba dlouhodobě nedostupná, přestože se v některých MŠ tématu logopedie intenzivně věnovali. Specialista, který zde nyní otevřel svou praxi, teprve zjišťuje, jaká bude poptávka po jeho službách. Zájem ze strany obcí by mohl zajistit jeho dlouhodobé působení a přispět k osvětě a přijetí těchto služeb cílovou skupinou rodičů a žáků.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Z důvodu nedávného otevření praxe v Králíkách uvádíme začátek rozvojové aktivity na leden 2016 s dobou trvání minimálně dva roky.

Rozvojová aktivita 4 – Koncept POH SO ORP Králíky

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO ORLICKO

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

POH ČR vstoupil v platnost 1. 1. 2015. Kraj má povinnost do 18 měsíců zpracovat a schválit krajský POH, tzn. definitivní schválené znění lze očekávat v polovině roku 2016. Obec, produkující nad 1000 t odpadů nebo nad 10 t nebezpečných odpadů má povinnost zpracovat a schválit POH obce do 12 měsíců od schválení POH kraje, tedy v polovině roku 2017. Z obcí SO ORP Králíky má tuto povinnost Město Králíky a možná obec Červená Voda.

Jaké jsou příčiny problému?

- Pouze jedna obec v SO ORP Králíky vypracovává POH
- Mění se legislativa, kde bude potřeba reagovat na možné změny v přístupech ke skládkování, spalování i upravování odpadů
- Možná potřeba platného POH pro možnost čerpání dotačních titulů

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Hlavním cílem je zpracování POH, který by zohledňoval potřeby a cíle národního i krajského POH se zohledněním specifik místních obcí. Za pozitiva lze sledovat i společnou komunikaci o tématu OH mezi obcemi a splnění možné podmínky pro čerpání dotačních titulů pro naplňování cílů POH.

Zapojené obce

Králíky, Červená Voda, Mladkov, Lichkov, Dolní Morava

Místo realizace rozvojové aktivity

SO ORP Králíky

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovace spočívá ve spolupráci obcí na řešení tématu odpadového hospodářství z dlouhodobého hlediska.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

POH ČR vstoupil v platnost 1. 1. 2015. Kraj má povinnost do 18 měsíců zpracovat a schválit krajský POH, tzn. definitivní schválené znění lze očekávat v polovině roku 2016. Obec, produkující nad 1000 t odpadů nebo nad 10 t nebezpečných odpadů má povinnost zpracovat a schválit POH obce do 12 měsíců od schválení POH kraje, čili v polovině roku 2017. Ukončení předpokládáme začátkem roku 2018.

Rozvojová aktivita 5 – Motivační program pro lékaře

Iniciátor rozvojové aktivity

Město Králíky

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Praktičtí lékaři se nachází na hranici důchodového věku, nebo již v důchodu ordinují a o volná místa v pohraničí není ze strany mladých lékařů zájem. Motivační program má nabídnout potencionálním lékařům takové podmínky, které budou natolik atraktivní, aby byli noví lékaři motivováni a ochotni v pohraničních obcích ordinovat.

Jaké jsou příčiny problému?

Studenti lékařských fakult a mladí lékaři nejsou nijak motivováni, aby si v menších obcích založili vlastní praxi, a to buď z důvodu velké finanční náročnosti, nebo pro ně daná lokalita není atraktivní z hlediska možných podnikatelských aktivit. V současné době znamená riziko pro oblast odchod velkého počtu praktických lékařů do důchodu bez náhrady. Jedná se o trend přítomný v celém pohraničí ČR.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Cílem aktivity je vytvoření motivačního systému, který bude zohledňovat potřeby současných i nových lékařů. Jádrem činnosti bude spočívat v komunikaci s odbornou veřejností a obcemi. Aktivita povede k hledání aktuálních hrozeb v dostupnosti a kvalitě nabízených zdravotnických služeb a přesné specifikaci a kalkulaci možné podpory. Navržená systémová opatření by měla přilákat nové lékaře do SO ORP Králíky a zamezit tak dramatickému poklesu dostupnosti zdravotnických služeb při odchodu stávajících lékařů do důchodu. Přidanou hodnotou aktivity bude i vzájemná vyšší informovanost lékařů, zdravotnických zařízení i obcí o svých plánech a činnostech.

Zapojené obce

SO ORP Králíky

Místo realizace rozvojové aktivity

SO ORP Králíky

V čem je navrhované řešení inovativní?

V ORP Králíky není vytvořený systémový nástroj, nebo dlouhodobá či strukturovaná diskuse za účelem motivování stávajících nebo potenciálně nových lékařů.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Činnosti v rámci aktivity budou zahájeny v lednu 2016 a budou pokračovat do začátku roku 2017 s možným dalším pokračováním dle aktuální potřeby a informací.

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Mgr. Miroslav Beran (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. +420 608 620 743,
mail: miroslav.beran@gmail.com

Mgr. Denisa Černohousová (pracovník pro analýzy a strategie), tel.
+420 737 778 957, mail: denisa.cernohousova@gmail.com

7. Přílohy

Příloha 1 – Zápis z jednání o Akčním plánu ze dne 14. 7. 2015.

Příloha 2 – Zápis z jednání o Akčním plánu ze dne 28. 7. 2015.

Příloha 3 – Zápis z jednání o Akčním plánu ze dne 11. 8. 2015.

Příloha 4 – Zápis ze závěrečného jednání o Akčním plánu ze dne 15. 9. 2015.