

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov

Dokument je zpracován pro období 2016-2017

SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ OBEC KYJOV



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
4. Akční plán.....	7
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	13
Rozvojová aktivita 1 – Vybudování centra pro rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku	13
Rozvojová aktivita 2 – Zvýšení informovanosti obcí o komplexních pozemkových úpravách.....	15
Rozvojová aktivita 3 – Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	17
Rozvojová aktivita 4 – Vytvoření komunitní platformy pro koordinaci a řešení problémů v oblasti školství ORP Kyjov	19
Rozvojová aktivita 5 – Jak dál s odpady?	20
6. Kontakty.....	21
7. Přílohy.....	22
8. Seznam zkratk	23

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Kyjov v v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelné téma krajina
Gestor tvorby strategie	DSO Severovýchod
Schvalovatel strategie	Shromáždění starostů SO ORP Kyjov; Členská schůze DSO (jiný orgán DSO)
Forma a datum schválení/projednání	Schváleno na shromáždění starostů dne 27. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	DSO Severovýchod

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Dokument Akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov slouží pro podrobné rozpracování a konkretizaci preferovaných rozvojových aktivit, jejichž nositel je buď konkrétní obec, dobrovolný svazek obcí nebo neformální shromáždění obcí.

Před zpracováním finální podoby Akčního plánu proběhla celkem tři jednání k Akčnímu plánu. Jedno jednání proběhlo v širším okruhu až třiceti zúčastněných starostů, zbylá jednání byla uskutečněna již pouze na platformě předsedů jednotlivých mikroregionů v užším kruhu do deseti zástupců mikroregionů. Některých jednání se zúčastnila i krajská koordinátorka a všichni členové realizačního týmu Projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností ORP Kyjov.

V první fázi byla starostům představena struktura dokumentu a úkoly spojené s jeho zpracováním. Postupně byly sbírány a prezentovány náměty zásobníku rozvojových aktivit a selektovány a doplňovány do finální podoby. V zásobníku se nacházejí rozvojové aktivity z každé oblasti Strategie území správního obvodu ORP Kyjov v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a volitelného tématu krajina. Přičemž právě projektů zasazených do oblasti volitelného tématu krajina je v zásobníku nejvíce, protože toto téma je v současnosti nejvíce diskutované na území ORP.

Rozvojové aktivity zařazené do finální podoby Akčního plánu byly na posledním jednání opětovně prodiskutovány a byla schválena finální podoba Akčního plánu včetně podrobné specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce. Při zpracování Akčního plánu bylo využito i bohatého zásobníku záměrů Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu. Nad rozvojovými aktivitami zařazenými do Akčního plánu tak došlo mezi obcemi ke shodě a je zájem na realizaci aktivit v něm obsažených.

3. Zásobník rozvojových aktivit

Zásobník je databáze rozvojových aktivit či záměrů, která slouží jako zdroj pro sestavení Akčního plánu:

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	2.1. Vytvořit komunikační strategii	Sociální služby	Vybudování centra pro rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku	2017	Město Kyjov
2	1. 2. Rozšíření nabídky pro aktivizaci seniorů	Sociální služby	Komunitní centrum Vřesovice	2015	Obec Vřesovice
3	1. 2. Rozšíření nabídky pro aktivizaci seniorů	Sociální služby	Rozšíření nabídky služeb domova pro seniory Město Vracov	2016	Město Vracov
4	2. 1. Rozšířit kapacity MŠ využitím stávajících volných kapacit ZŠ; 1. 2. Rozšíření nabídky pro aktivizaci seniorů	Školství, Sociální služby	Oprava staré ZŠ na víceúčelovou budovu	2016	Obec Ježov
5	1. 1. Zvýšení informovanosti obcí o komplexních pozemkových úpravách	Krajina	Pozemkové úpravy	2015	Obec Žeravice
6	1. 1. Zvýšení informovanosti obcí o komplexních pozemkových úpravách	Krajina	Informační kampaň pozemkové úpravy	2015 - 2017	DSO Severovýchod
7	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Kostelec
8	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Žeravice
9	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Kyjov
10	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Zpracování studie protipovodňových opatření	2015	Město Vracov
11	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Studie protierozních opatření Násedlovice	2015	Obec Násedlovice
12	1. 1. Optimalizací služeb dosáhnout rozšíření kapacity služeb pro seniory	Sociální služby	Studie – pečovatelský dům pro seniory Dambořice	2016	Obec Dambořice
13	1. 1. Optimalizací služeb dosáhnout rozšíření kapacity služeb pro seniory	Sociální služby	Pečovatelský dům pro seniory	2016	Obec Vacenovice
14	1. 1. Vytvořit společný portál pro sdílení informací a	Školství	Vytvoření komunitní	2016	DSO Severovýchod

	námětů pro zlepšení ekonomické situace škol		platformy pro koordinaci a řešení problémů v oblasti školství ORP Kyjov		
15	2. 1. Rozšířit kapacity MŠ využitím stávajících volných kapacit ZŠ	Školství	Rozšíření MŠ	2017	Obec Násedlovice
16	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Žádovice
17	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Moravský Písek
18	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Šardice
19	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Věteřov
20	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Vacenovice
21	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Mapování krajiny Kyjovska	2015 - 2016	Nechvalín
22	2. 1. Zvýšení povědomí o problémech zemědělsky využívané krajiny u široké veřejnosti	Krajina	Lidé a krajina	2015	ORP Kyjov
23	1. 1. Zvýšení informovanosti obcí o komplexních pozemkových úpravách; 2. 1. Zvýšení povědomí o problémech zemědělsky využívané krajiny u široké veřejnosti	Krajina	Krajinný plán Kyjovska	2017	DSO Severovýchod
24	1. 1. Masová informační a vzdělávací kampaň mezi starosty i směrem k veřejnosti	Odpady	Jak dál s odpady?	2016 - 2018	DSO Severovýchod
25	1. 2. Rozšíření nabídky pro aktivizaci seniorů	Sociální služby	Budoucnost očima seniorů	2016 - 2018	DSO Severovýchod
26	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Krajina	Společný plán protipovodňových opatření	2015 - 2018	DSO Severovýchod

4. Akční plán

Akční plán znázorňuje rozvojové aktivity, které mají být prioritně realizované v nejbližších dvou letech na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov:

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Připravenost
1	2.1. Vytvořit komunikační strategii	Vybudování centra pro rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku	Umožní pravidelné setkávání všech pracovních skupin a účastněných osob komunitního plánování soc. služeb Kyjovska včetně místních neziskových organizací (Klub maminek, Centrum pro rodinu ...) zapojených do procesu komunitního plánování.	Místní aktéři zapojení do tvorby komunikační strategie a plánování sociálních služeb na Kyjovsku	3.000 tis. Kč	Strukturální fondy	1. 4. 2017 - 31. 12. 2017	Město Kyjov	Projektová dokumentace bude zpracována do konce r. 2015. Rozvojová aktivita ve volených orgánech dosud neschválena.
2	1. 1. Zvýšení informovanosti obcí o komplexních pozemkových úpravách	Informační kampaň pozemkové úpravy	V oblasti Kyjovska se dlouhodobě vyskytují problémy s erozí. Je zde několik příkladů dobré praxe, kdy po realizaci pozemkových úprav došlo k výraznému	Představitelé obcí Kyjovska, vlastníci pozemků	268 tis. Kč	Celostátní síť pro venkov, Státní pozemkový úřad, rozpočty obcí, Strukturální fondy	2016 - 2017	DSO Severovýchod	Zmapováno území z pohledu realizace pozemkových úprav. Starostové jsou průběžně informováni o dotačních

			zlepšení stavu krajiny. Pozemkové úpravy však byly realizovány pouze v malé části oblasti Kyjovska. Cílem informační kampaně bude rozšířit povědomí o pozemkových úpravách, jako o nástroji rozvoje obce, ochrany krajiny a motivovat obce k pozemkovým úpravám.						možnostech a souvisejících zákonech.
3	2. 2. Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu	Mapování krajiny Kyjovska	Rozvojová aktivita vychází z potřeby okamžité realizace opatření v krajině, která mohou proběhnout bez dlouhodobého plánování a zdoluhavého procesu pozemkových úprav. Jednoduchými zásahy v krajině se zlepšší biodiverzitní, krajinářská i estetické hodnoty krajiny. Zároveň bude řešena i podpora zaměstnání v obci.	Představitelé obce, nezaměstnaní obyvatelé obce	500 tis. Kč	Projekt fondu dalšího vzdělávání, Strukturální fondy, rozpočet obce	2015 - 2016	Obec Vacenovice	Proběhl průzkum terénu, byly vytipovány lokality k realizaci některých opatření. Bylo dohodnuto proškolení pracovníka obce, který bude na činnost vybrán.

4	1. 2. Vytvořit společný portál pro sdílení informací a námětů pro zlepšení ekonomické situace škol	Vytvoření komunitní platformy pro koordinaci a řešení problémů v oblasti školství ORP Kyjov	Na území ORP Kyjov je rozsáhlá síť školských zařízení a dlouhodobě se projevuje nedostatečná komunikace a koordinace při řešení problémů spojených zejména s jejich provozem. Zároveň neexistuje platforma pro předávání zkušeností a informací mezi zástupci jednotlivých škol, samospráv a odborů navzájem. Proto je navržena tato aktivita společného portálu pro sdílení informací a námětů.	Představitelé obcí, Představitelé školských odborů, představitelé škol.	2.300 tis Kč	Strukturální fondy	2016	DSO Severovýchod	Byla zmapována síť školských zařízení. Nastartována diskuze mezi zainteresovanými skupinami o potřebě realizace společného informačního portálu. Probíhá výběr pracovníka na pozici koordinátora aktivity.
5	1. 1. Masová informační a vzdělávací kampaň mezi starosty i směrem k veřejnosti	Jak dál s odpady?	Rozvojová aktivita reaguje na situaci v regionu, kdy je řešena problematika odpadů dobře zavedeným funkčním systémem, což vede k tomu, že představitelé obcí na tento systém spoléhají a nemají	Představitelé obcí a místní obyvatelé	560 tis. Kč	Strukturální fondy	2016 - 2018	DSO Severovýchod	Aktivita byla navržena a diskutována na půdě představenstva DSO severovýchod. Představiteli obcí byl vysloven jednoznačný souhlas s jeho

			<p>zájem o jeho zefektivnění. Chybí zde také reflexe ve vztahu k místním obyvatelům a jejich motivace k účinnější separaci odpadů. Cílem je tedy uskutečnit masovou informační a vzdělávací kampaň, jejíž součástí bude i finanční analýza.</p>						realizací.
--	--	--	---	--	--	--	--	--	------------

Cíl 1 – navržená rozvojová aktivita 1. koresponduje s cílem 2. 1. SD oblasti Sociální služby, kde je definována potřeba vytvořit platformu pro komunikaci mezi všemi stakeholdery zabývajícími se sociální péčí. Potřeba realizace tohoto cíle vyplývá ze skutečnosti, že v regionu není dostatečná komunikace mezi jednotlivými organizacemi zabývajícími se problematikou sociálních služeb, ať už na straně starostů, či na straně poskytovatelů těchto služeb. Rovněž z komunitního plánu sociálních služeb se ve SWOT analýze objevuje komunikace v území ve slabých stránkách. Cílem je vytvořit platformu, na které se budou zainteresované skupiny pravidelně setkávat, jasně si vymezí své kompetence a role při zajišťování sociálních služeb. Tato platforma také sehraje významnou roli při přípravě projektů s EU fondů pro další období.

Cíl 2 – navržená rozvojová aktivita 2. naplňuje cíl 1. 1. SD oblasti Krajina v plném rozsahu. Vychází z faktů, že nečinnost obcí ve věci realizace komplexních pozemkových úprav vychází z nedostatečné znalosti a někdy také z nezájmu starostů a jejich obavy z přílišné náročnosti procesu. Rozvojová aktivita má ambice tuto situaci zvrátit. Důležitou součástí naplnění tohoto cíle je komunikace ve směru k vlastníkům pozemků, osvěta a vzdělávání v tom, jakou roli hraje vlastník v celém procesu KPÚ, a také v oblasti využití krajiny a všech jejích funkcí. Tohoto cíle bude dosaženo uspořádání řady vzdělávacích seminářů a budou také vytištěny osvětové a vzdělávací materiály.

Cíl 3 – navržená rozvojová aktivita 3. naplňuje cíl 2. 2. SD v oblasti Krajina a na rozdíl od předchozích dlouhodobých systémových řešení problémů krajiny nabízí různá okamžitá řešení, vedoucí k rychlé nápravě stavu krajiny a zmírňování dopadů velkoplošného hospodaření. Na rozdíl od realizace komplexních pozemkových úprav, kdy je celý proces velmi složitý a dlouhodobý, lze k nápravě stavu krajiny využít i programy, které nabízejí okamžitá řešení bez vazby na komplexní pozemkové úpravy. Lze pro ně využít opatření Operačního programu Zaměstnanost, kam jsou směřovány aktivity popsané výše. Cíle bude dosaženo realizací aktivit, které budou příkladem dobré praxe, že i drobnými krůčky může dojít postupně k nápravě stavu krajiny bez velkých finančních

nákladů a dlouhodobých procesů. Tento postup je také motivací pro obyvatele a vlastníky pozemků, kteří mohou podobné aktivity zrealizovat z vlastních zdrojů a na vlastních pozemcích.

Cíl 4 – navržená rozvojová aktivita 4. reaguje na potřebu popsanou v cíli 1. 2. SD Vytvořit společný portál pro sdílení informací a námětů pro zlepšení ekonomické situace škol. Naplněním rozvojové aktivity dojde k zapojení zřizovatelů škol a vedení škol do hledání řešení společných problémů. Cíl byl navržen s ohledem na potřeby škol, kde bylo zjištěno, že učitelé nemají dostatečné příležitosti konzultovat a porovnávat své zkušenosti a nalézat nová řešení vyplývající ze Školních vzdělávacích plánů. Zároveň evidujeme v území nedostatečnou komunikaci mezi zřizovateli škol a vedením škol a chybějící tok informací. Z nedostatku času a časovému vytížení nemají pracovníci školství dostatečný přehled a kapacity pro využití dotačních příležitostí a sdílení příkladů dobré praxe. Často se projevuje také neochota spolupracovat a hledat nová řešení. Naplněním cíle dojde k vytvoření informačního portálu pro sdílení informací a námětů pro zlepšení ekonomické situace a kvality výuky škol.

Cíl 5 – navržená rozvojová aktivita 5. vychází ze skutečnosti, že je veřejnost stále nedostatečně informována a motivována, a že se starostové nedostatečně zabývají zvyšováním efektivity nakládání s odpady. Tímto přímo naplňuje cíl 1. 1. SD v oblasti odpady. Potřeba realizace vychází z faktu, že v regionu velmi dobře funguje dlouhodobě systém sběru, separace a ukládání komunálního odpadu. Tím pádem vedení obcí i obyvatelé samotní ustrnuli v hledání nových cest a možnostech zlepšování celého systému. Cílem rozvojové aktivity je zaměřit pozornost vedení obcí k novým možnostem, k zefektivnění celého systému nakládání s odpady a také k účinnější motivaci místních obyvatel k separaci odpadů. Cílem je tedy uskutečnění masové informační a vzdělávací kampaně směrem ke starostům obcí ale i k veřejnosti s důrazem na následující témata: finanční osvěta představitelů měst a obcí, třídění odpadů = snížení nákladů na odpadové hospodářství, třídění se vyplácí i domácnostem, jak a proč třídít jednotlivé druhy odpadu a další.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1 – Vybudování centra pro rozvoj komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku

Iniciátor rozvojové aktivity

Odbor rozvoje města Kyjov

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvojová aktivita řeší chybějící komunikační platformu pro sociální služby. Mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb neexistuje systém komunikace. Spíše se projevuje konkurenční boj a nekoordinovanost aktivit, což vede k překrývání jednotlivých služeb namísto jejich synergie.

Jaké jsou příčiny problému?

Chybí mezioborová spolupráce a péče o různé cílové skupiny, vzájemná podpora a doplňkovost existujících sociálních služeb. Vyskytuje se nedostatečný zájem starostů o sociální péči. Nikdo jejich vzájemné působení nekoordinuje a ani tito poskytovatelé služeb se mezi sebou vzájemně neinformují o svých aktivitách. Tento stav vede často ke zbytečné řevnivosti a nepochopení záměrů a činností.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Realizací rozvojové aktivity dojde k naplnění potřeb obyvatel, optimalizaci sociálních služeb a postupné realizaci záměrů obcí v oblasti soc. služeb. Větší koordinací služeb může být pokryta větší část cílových skupin a také mohou být lépe uplatněny principy nových trendů v oblasti sociálních i sociálně psychiatrických služeb.

Zapojené obce

Čtyřicet dva obcí ORP Kyjov

Místo realizace rozvojové aktivity

Město Kyjov

V čem je navrhované řešení inovativní?

V současné době existuje komunikace pouze na úrovni Komunitního plánu sociálních služeb. V tomto plánu však nejsou dostatečně zapojeny všechny organizace a neobjevují se zde žádné konkrétní požadavky klientů. Výstupy jsou doposud víceméně formální a výsledky nejsou dostatečně uváděny do konkrétní praxe. Také zapojení starostů v tomto plánovacím procesu je velmi omezené. V navrhovaném řešení se podílí na plánování sociálních služeb všichni aktéři a tím, že bude vytvořena pozice koordinátora, bude tlak na dosažení navrhovaných cílů.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení - 1. 4. 2017

Ukončení - 31. 12. 2017

Rozvojová aktivita 2 – Zvýšení informovanosti obcí o komplexních pozemkových úpravách

Iniciátor rozvojové aktivity

MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Osvětu a informovanost v souvislosti s řešením Dlouhodobých problémů se stavem krajiny, s vodními, větrnými erozemi a suchem. V regionu je stále vnímáno velmi nízké povědomí o životním prostředí a o funkcích krajiny z hlediska produkčního, rekreačního a z pohledu jejího vlivu na kvalitu života místních obyvatel. Toto nízké povědomí se projevuje například přístupem vlastníků k realizaci komplexních pozemkových úprav. Aktivita tedy řeší zlepšení informovanosti jednak samosprávy, ale také místních obyvatel, včetně vlastníků, o potřebě realizace opatření v krajině.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny lze spatřovat v několika rovinách. Špatný stav krajiny je způsoben především dlouhodobým špatným způsobem hospodaření na pozemcích a neochotou velkých zemědělských podniků podílet se na ochraně krajiny a zamezování jejího znehodnocování vlivem erozí. Další příčinou je nezájem vlastníků o to, jakým způsobem se s jejich pozemky, které jsou většinou pronajaty, zachází a jak se na nich hospodaří a v neposlední řadě také nekompetence vedení některých obcí a neochota či nezájem věnovat se dlouhodobé koncepci ochrany krajiny v extravilánu obcí.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zvýšení zájmu vlastníků pozemků a starostů obcí o možnosti a způsobu využití nástroje komplexních pozemkových úprav k efektivnímu využití všech funkcí krajiny a její ochraně. S naplněním cíle očekáváme zejména nastartování pozemkových úprav v dalších obcích, zapojení veřejnosti do řešení problematiky krajiny a v konečném důsledku dojde ke zpracování projektů a k realizaci konkrétních opatření.

Zapojené obce

Obce ORP Kyjov

Místo realizace rozvojové aktivity

Ždánice, Kyjov, Kostelec, Vlkoš, Bzenec, Žádovice, Karlín

V čem je navrhované řešení inovativní?

Inovativnost řešení spočívá v průzkumu potřeb a sběru podmětů z území. Snaží se motivovat starosty na celém území ORP Kyjov k lepšímu přístupu ke komplexním pozemkovým úpravám. Počítá také se zapojením široké veřejnosti.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení - 1. 9. 2016

Ukončení – 31. 10. 2017

Rozvojová aktivita 3 – Motivovat představitele obcí k aktivitám vedoucím k omezení negativního vlivu zemědělství na krajinu

Iniciátor rozvojové aktivity

ČSOP Kyjov

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Aktivita řeší aktuální problémy v krajině s využitím odborných posudků botaniků a dalších odborníků, kteří navrhnou individuální řešení konkrétních drobných zásahů v krajině, které mohou mít velký pozitivní vliv. Okamžitým řešením se předejde škodám, které by mohly vzniknout při čekání na proces pozemkových úprav.

Jaké jsou příčiny problému?

Problémy krajiny spočívají v dlouhodobém zanedbání péče o krajinu, která je spojená s nedostatkem znalostí a ochoty využívat potřebných nástrojů pro správné udržování krajiny. Je to dáno do jisté míry tím, že většina vedení obcí klade stále důraz spíše na dobudování infrastruktury uvnitř obcí a zajištění všech agend, které se na ně postupně v čím dál větší míře přesouvají. Místní obyvatelé a vlastníci většinou nemají povědomí o tom, jakým způsobem by se sami mohli podílet na zlepšení této situace.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Zlepšení stavu krajiny z hlediska biodiverzité, krajinářského i estetického a funkčního využití. Zvýšení zájmu starostů a jejich motivace k realizaci projektů do krajiny. Obrácení pozornosti veřejnosti k problémům souvisejícím se stavem krajiny, jako jsou například eroze.

Zapojené obce

Vacenovice a blízké okolí

Místo realizace rozvojové aktivity

Vacenovice a blízké okolí

V čem je navrhované řešení inovativní?

Spočívá ve zmapování krajiny, posouzení jejího stavu a negativního vlivu hospodaření a ve vytipování konkrétních míst, kde budou realizovány rozličné typy zásahů a úprav velmi jednoduchým, rychlým a efektivním způsobem bez zdoluhavých procesů spojených s pozemkovými úpravami.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení - srpen 2015

Ukončení – prosinec 2016

Rozvojová aktivita 4 – Vytvoření komunitní platformy pro koordinaci a řešení problémů v oblasti školství ORP Kyjov

Iniciátor rozvojové aktivity

Schůze ředitelů škol

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Rozvojová aktivita řeší nedostatečnou komunikaci a koordinaci při řešení společných problémů škol. Zejména v oblasti ekonomiky a efektivního sdílení informací.

Jaké jsou příčiny problému?

Příčiny problému vycházejí z toho, že učitelé mají spoustu svých problémů, aktivit a nemají dostatek volného času na sdílení svých zkušeností. Přičemž není zaveden systém společného sdílení zkušeností a informací, který by jim umožnil rychle a efektivně spolupracovat.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Rozvojová aktivita usnadní práci pedagogickým pracovníkům a zlepší se komunikace mezi zřizovateli a řediteli škol. Realizace může mít dopad na zlepšení provozu a ekonomické situace škol. V konečném důsledku také na kvalitu výuky.

Zapojené obce

Obce ORP Kyjov

Místo realizace rozvojové aktivity

Školská zařízení ORP Kyjov

V čem je navrhované řešení inovativní?

Řešení je inovativní ve využití IT technologií a vytvořením užšího kontaktu mezi zřizovateli škol a řediteli. Nové je rovněž zapojení externího koordinátora, který bude ve své činnosti zohledňovat názory a potřeby širokého spektra zúčastněných aktérů a zainteresovaných skupin.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení - leden 2016

Ukončení - prosinec 2016

Rozvojová aktivita 5 – Jak dál s odpady?

Iniciátor rozvojové aktivity

DSO severovýchod

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

System třídění a likvidace komunálního odpadu je na v regionu řešen prostřednictvím firmy, která je ve vlastnictví obcí. System je dlouhodobě funkční a ověřen. Nedochozí zde k žádným změnám zejména ve vztahu ke zvyšování efektivity sběru a nakládání s odpady. Proto se jeví jako potřebné, zahájit kampaň vůči místním obyvatelům ve prospěch důsledného třídění, informování co se s odpady děje.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčinou je dlouhodobá existence zavedeného funkčního systému, který již nemotivuje zainteresované subjekty k dalšímu zefektivňování a jeho zlepšování. Dodržování zavedených postupů je pohodlné a neobjevuje se tudíž potřeba něco měnit. Nedochozí ani k dalšímu pravidelnému informování veřejnosti o nakládání s odpady a region tím pádem opomíjí možné nové inovativní přístupy a trendy v této oblasti.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Motivace místních obyvatel k důslednějšímu třídění. Větší zájem o řešení odpadového hospodářství ze strany obcí, zlepšení ekonomické situace firmy, která zajišťuje svoz, třídění a ukládání odpadu.

Zapojené obce

Obce ORP Kyjov

Místo realizace rozvojové aktivity

Obce ORP Kyjov

V čem je navrhované řešení inovativní?

Navrhované řešení počítá s vytvořením masivní informační kampaně a se zapojením dětí mateřských a základních škol do osvěty a motivace rodičů ke správnému nakládání s odpady.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Zahájení - leden 2016

Ukončení - prosinec 2018

6. Kontakty

Dokument zpracovali:

Anna Čarková (koordinátor meziobecní spolupráce), tel. 603 505 048, mail:
annacarkova@centrum.cz

Ing. Tomáš Kolařík (pracovník pro analýzy a strategie), tel. 775 766 469, mail:
kolariktomas1@seznam.cz

7. Přílohy

1. Příloha č. 1.: Zápis z jednání k Akčnímu plánu - SO ORP Kyjov - 30. 7. 2015
2. Příloha č. 2.: Prezenční listina – Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 30. 7. 2015
3. Příloha č. 3.: Fotografická dokumentace - Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 30. 7. 2015
4. Příloha č. 4.: Zápis z jednání k Akčnímu plánu - SO ORP Kyjov - 11. 8. 2015
5. Příloha č. 5.: Prezenční listina – Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 11. 8. 2015
6. Příloha č. 6.: Fotografická dokumentace - Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 11. 8. 2015
7. Příloha č. 7.: Zápis z jednání k Akčnímu plánu - SO ORP Kyjov - 25. 8. 2015
8. Příloha č. 8.: Prezenční listina – Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 25. 8. 2015
9. Příloha č. 9.: Fotografická dokumentace - Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 25. 8. 2015
10. Příloha č. 10.: Zápis z jednání k Akčnímu plánu - SO ORP Kyjov - 15. 9. 2015
11. Příloha č. 11.: Prezenční listina – Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 15. 9. 2015
12. Příloha č. 12.: Fotografická dokumentace - Neformální Shromáždění zástupců – jednání k tématu EMOS – 15. 9. 2015

8. Seznam zkratek

ČSOP	Český svaz ochránců přírody
DSO	Dobrovolný svazek obcí
IROP	Integrovaný regionální Operační program
IT	Informační technologie
JMK	Jihomoravský kraj
KPÚ	Komplexní pozemkové úpravy
MAS	Místní akční skupina
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ	Mateřské školy
OP VVV	Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPŽP	Operační program Životní prostředí
ORP	Obec s rozšířenou působností
PRV	Program rozvoje venkova
SC	Specifický cíl
SD	Strategický dokument
SPL	Strategický plán Leader
ZŠ	Základní školy