

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Dokument je zpracován pro období 2016-2017



Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

OBSAH:

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument).....	3
2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu	4
3. Zásobník rozvojových aktivit	5
4. Akční plán.....	9
5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce	15
<i>Rozvojová aktivita 1</i>	15
Vytvoření propagačního letáku (brožury) s nejvýznamnějšími atraktivitami regionu ORP Strakonice	15
<i>Rozvojová aktivita 2</i>	17
Propagační akce malých venkovských škol	17
<i>Rozvojová aktivita 3</i>	19
Pořízení domácích zahradních kompostérů.....	19
<i>Rozvojová aktivita 4</i>	21
Analýza svozu a nakládání s odpadem v obcích a z ní plynoucí návrhy opatření vedoucí k optimalizaci odpadového hospodářství	21
<i>Rozvojová aktivita 5</i>	23
Dokončení realizace páteřních cyklotras	23
6. Kontakty.....	25
7. Přílohy.....	26

1. Základní informace o strategii (souhrnný dokument)

Název strategie	Strategie území správního obvodu ORP Strakonice v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu, kultury a sportu, dopravy a dopravní obslužnosti, podnikání a zaměstnanosti
Gestor tvorby strategie	Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Schvalovatel strategie	Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Forma a datum schválení/projednání	Schválena na jednání starostů dne 28. 4. 2015
Doba realizace strategie	2015-2024
Odpovědnost za implementaci	Svazek měst a obcí okresu Strakonice

2. Popis způsobu zpracování Akčního plánu

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice byl připravován od poloviny června 2015 do poloviny září 2015, kdy konalo poslední setkání představitelů obcí z území ORP Strakonice. Dokument je zpracován na období 2016 až 2017.

Prvním úkolem bylo sestavení zásobníku rozvojových aktivit, kdy ke každému cíli ze souhrnného dokumentu musela být přiřazen minimálně jedna rozvojová aktivita, která by daný cíl naplňovala. Strategie ORP Strakonice obsahuje 28 cílů v šesti oblastech (cestovní ruch, odpadové hospodářství, sociální služby, předškolní a základní vzdělávání, doprava a dopravní obslužnost, podnikání a zaměstnanost). K těmto cílům bylo do zásobníku přiřazeno celkem 33 rozvojových aktivit (minimálně jedna aktivita ke každému cíli, k pěti cílům bylo ustanoveno po dvou aktivitách). Tato aktivita byla řešena na prvním společném setkání a probíhala poměrně hladce, nastala všeobecná shoda na zásobníku.

Z tohoto zásobníku rozvojových aktivit byl následně vybrán širší okruh aktivit, které by mohly být zařazeny do akčního plánu. Tento širší okruh obsahoval devět rozvojových aktivit. Realizační tým zkoumal jejich proveditelnost v období 2016 – 2017. Vzhledem k napjatému rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice a k potřebě většinu záměrů realizovat s využitím evropských dotačních prostředků bylo stanoveno, že bude vybráno do akčního plánu maximálně pět aktivit. Na srpnovém setkání poté bylo definitivně vybráno pět aktivit, které budou předmětem akčního plánu rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice. Realizační tým dostal za úkol zpracovat těchto pět rozvojových aktivit dle předepsané struktury a v případě jakýchkoliv nejasností dále konzultovat s představiteli obcí ORP Strakonice.

Závěrečné setkání se konalo 14. září 2015 v zasedací síni Městského úřadu ve Strakonici a zde byla schválena tato podoba akčního plánu.

3. Zásobník rozvojových aktivit

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
1	1.1 Vypsání grantu pro podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu	Cestovní ruch, kultura a sport	Grant na podporu nabídky volnočasových aktivit	01/2022-12/2022	SMOOS
2	1.2 Vytvořit nabídku vhodných lokalit pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu	Cestovní ruch, kultura a sport	Seznam objektů a lokalit vhodných pro podnikání v cestovním ruchu	01/2019-12/2019	SMOOS
3	2.1 Zvýšit propagaci regionu a volnočasových aktivit	Cestovní ruch, kultura a sport	Vytvoření propagačního letáku (brožury) s nejvýznamnějšími atraktivitami regionu ORP Strakonice	02/2016-06/2016	SMOOS
4	2.1 Zvýšit propagaci regionu a volnočasových aktivit	Cestovní ruch, kultura a sport	Destinační management	01/2016-12/2016	SMOOS
5	2.1 Zvýšit propagaci regionu a volnočasových aktivit	Cestovní ruch, kultura a sport	Vytvoření návrhu webové prezentace turistických atraktivit na území ORP Strakonice	01/2018-06/2018	SMOOS
6	2.2 Zlepšení úrovně ubytovacích kapacit	Cestovní ruch, kultura a sport	Zvýšení úrovně ubytování v hotelech a kempech na území ORP Strakonice	01/2023-12/2023	SMOOS
7	3.1 Zahájení realizace výstavby obchvatů sídel	Doprava a dopravní obslužnost	Obchvat měst a obcí na území ORP Strakonice	01/2018-12/2024	SMOOS
8	3.2 Zlepšení stavebně-technického stavu komunikací	Doprava a dopravní obslužnost	Rekonstrukce místních komunikací	01/2018-12/2024	SMOOS
9	4.1 Dokončení realizace páteřních cyklotras	Doprava a dopravní obslužnost	Dokončení realizace páteřních	01/2017-12/2024	SMOOS

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
			cyklotras		
10	4.2 Doplnění cyklistických tras o doplňkovou infrastrukturu	Doprava a dopravní obslužnost	Realizace informačních bodů – Volyňská cyklistická stezka	01/2020-12/2024	SMOOS
11	4.2 Doplnění cyklistických tras o doplňkovou infrastrukturu	Doprava a dopravní obslužnost	Realizace dalších informačních bodů – Otavská cyklistická cesta	01/2020-12/2024	SMOOS
12	5.1 Zvýšení zájmu o technické vzdělání (studium technických oborů)	Podnikání a zaměstnanost	Informační letáky o možnostech technického vzdělání	01/2019-12/2024	SMOOS
13	5.1 Zvýšení zájmu o technické vzdělání (studium technických oborů)	Podnikání a zaměstnanost	Dny otevřených dveří firem, prezentace na veletrhu pracovních příležitostí	01/2019-12/2024	SMOOS
14	5.2 Zamezení odlivu technicky vzdělané pracovní síly	Podnikání a zaměstnanost	Zavedení konzultačních dní pro podniky (pomoc s agendou projektových žádostí)	01/2020-12/2024	město Strakonice
15	5.2 Zamezení odlivu technicky vzdělané pracovní síly	Podnikání a zaměstnanost	Uspořádání setkání zaměstnavatelů s cílem předání zkušeností	01/2020-12/2024	SMOOS
16	1.1 Vytvořit společný fond pro financování sociálních služeb v ORP Strakonice	Sociální služby	Tvorba obsahové a formální stránky společného fondu	01/2023-12/2023	SMOOS
17	2.1 Zřízení chráněného bydlení	Sociální služby	Podpora provozu chráněného bydlení	01/2022-12/2022	město Strakonice
18	2.2 Zřízení odlehčovací služby	Sociální služby	Přípravné kroky ke vzniku odlehčovací	01/2021-12/2021	město Strakonice

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
			služby		
19	2.3 Zřízení občanské poradny	Sociální služby	Provoz občanské poradny	06/2021-12/2021	město Strakonice
20	2.4 Zřízení noclehárny	Sociální služby	Provoz noclehárny	01/2016-05/2016	město Strakonice
21	2.5 Zavedení terénního programu pro osoby drogově závislé	Sociální služby	Zajištění provozu terénního programu	06/2022-12/2022	město Strakonice
22	2.6 Zavedení sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	Sociální služby	Podpora provozu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	01/2022-06/2022	město Strakonice
23	2.7 Navýšení kapacity domova se zvláštním režimem	Sociální služby	Doplnění potřebné kapacity domova se zvláštním režimem	01/2023-12/2023	město Strakonice
24	2.8 Navýšení kapacity azylového domu	Sociální služby	Doplnění potřebné kapacity azylového domu	01/2021-12/2021	město Strakonice
25	1.1 Zlepšení dopravní obslužnosti	Předškolní výchova a základní školství	Zpracování studie dopravní obslužnosti na území ORP Strakonice	01/2019-06/2019	SMOOS
26	1.2 Propagace kladných stránek menších škol	Předškolní výchova a základní školství	Propagační akce malých venkovských škol	10/2016-12/2024	SMOOS
27	2.1 Společný projektový manažer	Předškolní výchova a základní školství	Ustanovení společného projektového manažera	01/2018-04/2018	SMOOS
28	2.2 Zapojení MAS do administrace projektů škol a školských zařízení	Předškolní výchova a základní školství	Administrace projektů od MAS	01/2018-12/2024	SMOOS

č.	Cíl dle SD	Oblast	Název rozvojové aktivity	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity
29	3.1 Zřízení jeslí na území ORP Strakonice	Předškolní výchova a základní školství	Zřízení jeslí	01/2019-09/2019	Město Strakonice
30	1.1 Zavést a podpořit systém domácího kompostování ve vhodných typech zástavby v obcích	Odpadové hospodářství	Pořízení zahradních domácích kompostérů	01/2017-01/2018	SMOOS
31	1.2 Zajistit nebo podpořit vybudování místa na shromažďování bioodpadů	Odpadové hospodářství	Úprava prostranství pro shromažďování bioodpadů v obcích	06/2021-06/2024	SMOOS
32	2.1 Zavést optimální organizaci svozu a nakládání s odpadem s ohledem na potřeby obcí	Odpadové hospodářství	Analýza svozu a nakládání s odpadem v obcích a z ní plynoucí návrhy opatření vedoucí k optimalizaci odpadového hospodářství	06/2017-06/2019	SMOOS
33	2.2 Porovnávat jednotkové ceny za služby v odpadovém hospodářství v ORP, kraji, ČR a zjištění využít k optimalizaci nákladů na OH v obcích	Odpadové hospodářství	Provedení analýzy nákladů odpadového hospodářství v obcích, komparace nákladů s jinými ORP, kraji, ČR	01/2022-12/2022	SMOOS

4. Akční plán

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Přípravenost
1	2.1 Zvýšit propagaci regionu a volnočasových aktivit	Vytvoření propagačního letáku (brožury) s nejvýznamnějšími atraktivitami regionu ORP Strakonice	V současné době neexistuje žádná brožura ani internetový portál, kde by byly uvedeny všechny atraktivity území ORP Strakonicka, což stěžuje orientaci turistům. Jednou ze snah je také prodloužit krátkou dobu turistů na Strakonicku, k čemuž by mohla tato brožura také pomoci.	Turisté na území ORP Strakonice	50 000 – 250 000 Kč	Vlastní prostředky SMOOS, grant Jihočeského kraje	2/2016 – 6/2016	SMOOS	Záměr
2	1.2 Propagace kladných stránek menších škol	Propagační akce malých venkovských škol	Pokud by dlouhodobě docházelo k odlivu žáků do škol a školek ve Strakonících, mělo by to neblahý vliv na daná zařízení. Zvyšující se příspěvek zřizovatelů (malých obcí) na školu, v krajním případě hrozí i uzavření školy, z toho plyne nižší atraktivnost obce pro nové mladé obyvatele.	Rodiče, žáci, děti, pedagogové	30 000 – 100 000 Kč	SMOOS, DSO, zřizovatelé ZŠ či MŠ	10/2016-1/2017	SMOOS	Záměr

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřebnosti rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Přípravenost
3	1.1 Zavést a podpořit systém domácího kompostování ve vhodných typech zástavby v obcích	Pořízení zahradních domácích kompostérů	Produkce bioodpadu má vzrůstající tendence (větší zájem o třídění, domácnosti se více starají o svoji zeleň, čímž produkují více bioodpadu, který chtějí zpětně využít k domácímu kompostování). Navíc od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost odděleného sběru bioodpadu rostlinného původu. Realizace této rozvojové aktivity částečně uleví obcím od této nové povinnosti a sníží množství směsného komunálního odpadu.	Široká veřejnost na území ORP Strakonice	Dle zájmu z území o kompostéry a dle možností dotace z OPŽP	Strukturální fondy	2017 (dle vyhlášení příslušné výzvy)	SMOOS	Záměr
4	2.1 Zavést optimální organizaci svozu a nakládání s odpadem s ohledem na potřeby obcí	Analýza svozu a nakládání s odpadem v obcích a z ní plynoucí návrhy opatření vedoucí k optimalizaci odpadového hospodářství	Náklady na odpadové hospodářství významně zasahují do rozpočtu převážně malých obcí na území ORP Strakonice a odčerpávají tak finanční prostředky, které by bylo možné využít na investice v jiných oblastech. Srovnání cen s okolními ORP ukázalo, že zde existuje reálná možnost snížení současných nákladů. Úspor může být dosaženo optimalizací	Široká veřejnost, obce na území ORP Strakonice	150 000 – 300 000 Kč	SMOOS, zapojené obce z ORP Strakonice	6/2017 – 6/2019	SMOOS	Záměr

č.	Cíl dle SD	Název	Zdůvodnění potřeby rozvojové aktivity	Zaměření rozvojové aktivity	Náklady	Zdroj financování	Období realizace	Realizátor budoucí rozvojové aktivity	Přípravenost
			nákladů na odpadové hospodářství, když se do vyjednávání zapojí více obcí z území a budou tak mít silnější pozici u firem působících v této oblasti.						
5	4.1 Dokončení realizace páteřních cyklotras	Dokončení realizace páteřních cyklotras	Nerealizace aktivity výrazně oslabuje význam Otavské cyklostezky jako páteřní cyklistické trasy. V nedokončených úsecích snižuje standard pro cykloturisty, tím, že je nutí využívat delších neatraktivních tras a nepřímo vybízí k zapojení do běžného silničního provozu. Nedokončením úseků ve Strakonících se snižuje synergie propojení Otavské cyklostezky s Volyňskou cyklotrasou	Občané ORP Strakonice se zájmem o dopravu na kole do zaměstnání, studenti studující ve Strakonících a cykloturisté, zájemci o in-line bruslení	37,3 mil Kč	Strukturální fondy	2016 - 2020	Město Strakonice	Záměr

Cíl 1 - Zvýšit propagaci regionu a volnočasových aktivit

Tento cíl chceme naplnit za pomoci rozvojové aktivity, kterou jsme pracovně nazvali Vytvoření propagačního letáku (brožury) s nejvýznamnějšími atraktivitami regionu ORP Strakonice. Ve sledovaném území je standardní nabídka volnočasových aktivit pro cestovní ruch. Jsou zde dvě významné atraktivity – strakonický hrad s Muzeem středního Pootaví a unikátní středověký vodní mlýn v Hoslovicích. Ve sledovaném území je pak dále řada menších muzeí, zajímavých sakrálních či jiných staveb. Příroda a ráz krajiny jsou příznivé pro pěší i cykloturistiku. Významným prvkem je řeka Otava jako cíl vodácké turistiky. Potenciál má firemní muzeum historie ČZ Strakonice, tradice pivovarnictví a dudáctví. Na region, jeho tradice a zvyky odkazuje regionální značka Prácheňsko. Města a obce by se měla zaměřit na spolupráci při propagaci regionu, aby měl turista, který navštíví Strakonicko, kompletní informace o tom, co všechno lze může navštívit. V současné době si každá obec propaguje zejména své vlastní atraktivity, menší dobrovolné svazky na území ORP Strakonice propagují zase atraktivity daného svazku, tam už spolupráce probíhá. Přesto chybí nějaký leták či brožura, kde by byly uvedeny atraktivnosti z celého území ORP Strakonice, aby měl turista všechny informace pohromadě a mohl si tak lépe naplánovat dovolenou na tomto území a strávit tu více dní, protože krátká doba pobytu turistů je jedním z hlavních problémů v této oblasti, který byl identifikovaný při zpracování analytické části souhrnného dokumentu.

Cíl 2 - Propagace kladných stránek menších škol

Rozvojová aktivita s názvem Propagační akce malých venkovských škol má napomoci k naplnění našeho cíle číslo dvě. Na území ORP Strakonice se nachází jedno spádové centrum, a tím je město Strakonice, kde žije polovina všech obyvatel území ORP Strakonice. Do Strakonice dojíždí mnoho lidí za zaměstnáním, za službami, kulturou, atp. Právě dojíždka rodičů za zaměstnáním do Strakonice je příčinou toho, že děti navštěvují ZŠ či MŠ ve městě Strakonice, ačkoliv mnohem blíže je škola či školka v menší obci. Rodiče mají často také obavy, že malé školy nemohou svým žákům poskytnout takovou kvalitu výuky jako velké školy zejména ve Strakonice (kvalitní a moderní vyučovací pomůcky, speciálně vybavené odborné učebny, neustále se vzdělávající pedagogové, moderní informační technologie, atd.). Menší školy by měly konkurovat propagací svých kladných stránek - individuálnější přístupem k dítěti, menší počet dětí ve třídě, rodinná atmosféra, pestrá nabídka mimoškolních aktivit. Tyto své výhody by měly školy propagovat na společných setkání rodičů předškoláků se zástupci školy, společné akce školy, dětí a rodičů, budování sounáležitosti dětí s danou obcí, propagace kladných stránek na webu školy, propagační tiskoviny. Důležité je také načasování těchto akcí na období před zápisy do škol, aby měli rodiče dostatek času na rozhodnutí, kam umístit svého školáka.

Cíl 3 – Zavést a podpořit systém domácího kompostování ve vhodných typech zástavby v obcích

Výše uvedený cíl uvedený v souhrnném dokumentu chceme naplnit rozvojovou aktivitou s názvem Pořízení zahradních domácích kompostérů. V současné době dochází ke kompostování domácího bioodpadu podle možností některých domácností, které využívají vzniklý kompost následně k zúrodnění svých pozemků. Velké množství domácností však odváží vzniklý převážně zahradní odpad mimo území svého pozemku, ten se pak hromadí v intravilánu nebo extravilánu obcí na místech k tomu neurčených. Ze zkušeností ORP Milevsko a nedávným zájmem o pořízení kompostérů prostřednictvím SMOJK může tento zájem zvýšit využití tohoto odpadu bez nákladů na svoz a zpracování nebo jeho odstraňování z nevhodných míst. Jedná se o preventivní opatření vzniku obecního odpadu, do kterého se některé obce ORP už samostatně zapojily. V dubnu 2015 bude dodáno do obcí Cehnice 70 ks kompostérů, Chrástovice 20 ks, Katovice 100 ks, Miloňovice 45 ks, Přeštovice 25 ks, Sousedovice 44 ks, Slaník 5 ks, Vacovice 30 ks, Volyně 130 ks. Město Strakonice pořídilo pro občany 500 ks kompostérů již na podzim roku 2014. Zájem o kompostéry je mezi občany ORP Strakonice i nadále, proto jsme se rozhodli zařadit výše uvedenou rozvojovou aktivitu do zpracovávaného akčního plánu.

Cíl 4 – Zavést optimální organizaci svozu a nakládání s odpadem s ohledem na potřeby obcí

V území ORP Strakonice provozuje svoji činnost šest firem se sídlem v ORP, které se zabývají nakládáním s odpady a dalších šest firem, které mají sídlo mimo ORP a obcím poskytují své služby. Finanční náklady jednotlivých obcí na zajištění odpadového hospodářství jsou celkově vysoké. Bude-li zavedena optimální organizace sběru a svozu odpadů v celém ORP, bude dosaženo úspor v nákladech na odpadové hospodářství obcí. Společné řešení této problematiky prostřednictvím SMOOS umožní zefektivnit povinnost obcí nakládat s odpady. Možnou příčinou může být nejednotný postup při sjednávání cen s firmami, které mají oprávnění s odpady nakládat. Obce si sjednávají služby individuálně a záleží na každé z nich, jak silnou vyjednávací pozici má. Společný postup by mohl pomoci zlepšit vyjednávací pozici a dosáhnout tak snížení nákladů na odpadové hospodářství. Další příčinou může být svozová vzdálenost od místa vzniku odpadů do místa zpracování, a tím prodražení svozu. Pokud by chtěla jedna obec optimalizovat své náklady na odpadové hospodářství, tak má malou šanci na výraznější úsporu finančních prostředků. Pokud bude vyjednávat více obcí společně (prostřednictvím SMOOS), budou už mít lepší pozici u firem působících v oblasti odpadového hospodářství a mohou tak dosáhnout lepších cen za svoz odpadu. Svozové firmy se budou snažit co nejvíce snížit svoji cenu, když uvidí, že se bude jednat pro ně o velkou zakázku.

Cíl 5 - Dokončení realizace páteřních cyklotras

Strakonicko představuje území vhodné pro cyklistickou dopravu, jedná se o rovinatou krajinu podél řeky Otavy. Najdeme zde mnoho vhodných cílů pro turisty, historických i přírodních. Vhodný reliéf předurčuje území i k využívání jízdního kola k dopravě do práce, případně do škol. V neposlední řadě představují Strakonice vhodné východiště cyklistických tras směrem na Šumavu. Volyňská a především Otavská cyklistická cesta napojuje Strakonicko na vzdálenější cyklistické trasy nadregionálního charakteru. Cykloturistika v kombinaci s vodáckou a poznávací turistikou tak doplňuje nabídku pro stále vyhledávanější aktivní trávení dovolené. Navíc je formou trvale udržitelné turistiky. Síť tras pro cyklistickou dopravu je tak poměrně rozsáhlá, bohužel však stále chybí zásadní úseky Otavské cyklistické trasy a nedobudována (prozatím pouze proznačena) je i Volyňská cyklotrasa. Většímu a bezproblémovému rozvoji oběho, cykloturistiky i cyklodopravy do zaměstnání, brání nedokončení obou zmiňovaných cyklotras, ke kterému dojde až v době, kdy budou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Komplikované jsou také přejezdy přes řeky, kvůli čemuž je nutné vést dlouhé objízdné trasy, které ve výsledku nevedou podél atraktivního toku řek. Nedokončené úseky mají za následek delší objízdné trasy, které řadu cyklistů nasměrují k volbě nebezpečné cesty v běžném silničním provozu nebo využívání chodníků pro chodce.

5. Podrobná specifikace preferovaných rozvojových aktivit meziobecní spolupráce

Rozvojová aktivita 1

Vytvoření propagačního letáku (brožury) s nejvýznamnějšími atraktivitami regionu ORP Strakonice

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem této rozvojové aktivity je Svazek měst a obcí okresu Strakonice, který sdružuje 109 obcí z celého okresu Strakonice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Ve sledovaném území je standardní nabídka volnočasových aktivit pro cestovní ruch. Jsou zde dvě významné atraktivity – strakonický hrad s Muzeem středního Pootaví a unikátní středověký vodní mlýn v Hoslovicích. Ve sledovaném území je pak dále řada menších muzeí, zajímavých sakrálních či jiných staveb. Příroda a ráz krajiny jsou příznivé pro pěší i cykloturistiku. Významným prvkem je řeka Otava jako cíl vodácké turistiky. Potenciál má firemní muzeum historie ČZ Strakonice, tradice pivovarnictví a dudáctví. Většinu těchto atraktivit si však propaguje každá obec (případně organizace) sama. Neexistuje ucelený přehled toho, co by měl turista navštívit, pokud zavítá na území ORP Strakonice.

Jaké jsou příčiny problému?

Jak vyplynulo z analytické části Strategie pro ORP Strakonice, je jedním z problémů tohoto území krátká doba pobytu turistů, jehož příčinou je i neucelený přehled atraktivit celého území ORP Strakonice. Severozápadní oblast Jihočeského kraje včetně ORP Strakonice je spíše tranzitní turistickou destinací, nachází se na trase z Českých Budějovic, Plzně, Prahy, Tábora a německého Pasova. Územím projíždějí turisté mířící na Šumavu, ať během letní sezony, kdy je Šumava cílem cyklistů a pěších turistů, nebo v zimní sezoně, kdy pohoří láká lyžaře. Návštěvnost ORP Strakonice je sezonního charakteru. Řada turistů se zde zastaví právě při svých cestách na Šumavu. Mimo hlavní turistickou sezonu je návštěvnost území nízká, malá je také nabídka aktivit, které by sem návštěvníky přilákaly.

Podle údajů Českého statistického úřadu dosahoval v posledních letech počet příjezdů hostů úroveň kolem 30 000, většina z toho byla domácích hostů. Průměrný počet přenocování činil zhruba tři noci.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Pokud turista zavítá na území ORP Strakonice a bude mít k dispozici tuto brožuru (leták), může lépe naplánovat svoji dovolenou a zdržet se tak více dní na území ORP Strakonice. Bude mít ucelený přehled o tom, co zde navštívit, kde se najíst, kde ubytovat, atd.

Zapojené obce

Brožura a leták by řešily problematiku ucelené nabídky atraktivit cestovního ruchu v celém území ORP Strakonice.

Místo realizace rozvojové aktivity

Leták a brožura by byly zpracovány ve Strakonících, distribuce by byla zajištěna přes různé veletrhy cestovního ruchu, na akcích konaných v území, umístěna by byla v elektronické podobě i na internetu.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Navrhované řešení je inovativní v tom, že by vznikla brožura a leták, kde by byly propagovány všechny atraktivnosti Strakonicka na jednom místě. To v současné době neexistuje a ztěžuje to tak orientaci turistům. V rámci meziobecní spolupráce budou obce spolupracovat na obsahu a designu brožury a budou sami mezi sebou identifikovat největší atraktivitu území ORP Strakonice.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Předpokládané datum zahájení aktivity je začátek roku 2016, ukončení do konce dubna, aby vše bylo připraveno na další turistickou sezonu.

Rozvojová aktivita 2

Propagační akce malých venkovských škol

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem této rozvojové aktivity je Svazek měst a obcí okresu Strakonice, který sdružuje 109 obcí z celého okresu Strakonice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Na území ORP Strakonice se nachází 16 základních škol (z toho dvě jsou speciální, zřizovány Jihočeským krajem). Z analytické části strategie vyplývá, že z 16 základních škol se jich nachází 5 přímo ve městě Strakonice. Z 3 415 žáků, které navštěvují základní školy na území ORP Strakonice, jich 2 136 navštěvuje školu přímo ve Strakonících (63 % všech žáků základních škol). Jen pro srovnání – na území města Strakonice a obcí, které patří v základním školství spádově pod město Strakonice, žije 53 % obyvatel. Pokud budeme brát v úvahu rovnoměrné rozdělení věkové struktury obyvatel na území ORP Strakonice, tak z toho vyplývá, že přibližně 10 % žáků (341 žáků) navštěvuje školu ve Strakonících, i když mohou navštěvovat školu v menším sídle. Obdobná je i situace v oblasti mateřských škol.

Jaké jsou příčiny problému?

Na území ORP Strakonice se nachází jedno spádové centrum, a tím je město Strakonice, kde žije polovina všech obyvatel území ORP Strakonice. Do Strakonice dojíždí mnoho lidí za zaměstnáním, za službami, kulturou, atp. Právě dojíždka rodičů za zaměstnáním do Strakonice je příčinou toho, že děti navštěvují ZŠ či MŠ ve městě Strakonice, ačkoliv mnohem blíže je škola či školka v menší obci. Dalším důvodem je obava rodičů, že školy v menších sídlech nemají takovou kvalitu a moderní vybavení, či nenabízejí tolik mimoškolních aktivit jako větší školy ve Strakonících.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Menší školy mohou konkurovat propagací svých kladných stránek - individuálnější přístupem k dítěti, rodinná atmosféra, pestrá nabídka mimoškolních aktivit, a tím přitáhnout více žáků do svých řad. Přitáhnout lze i žáky přímo ze Strakonice, kterým nevyhovují velké městské školy.

Zapojené obce

Do této aktivity se mohou zapojit rodiče z celého území ORP Strakonice. Menší venkovské školy se nacházejí v těchto obcích: Cehnice, Čestice, Katovice, Novosedly, Střelské Hoštice, Radomyšl, Volenice, Malenice a Štěkeň

Místo realizace rozvojové aktivity

Místem realizace jsou venkovské školy v těchto obcích: Cehnice, Čestice, Katovice, Novosedly, Střelské Hoštice, Radomyšl, Volenice, Malenice a Štěkeň

V čem je navrhované řešení inovativní?

Toto řešení je inovativní v tom, že dochází ke spolupráci mezi venkovskými školami na celém území ORP Strakonice. Školy se mohou na těchto setkáních i vzájemně inspirovat, jak zlepšit nabízené služby (například volnočasová aktivity).

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Realizace této aktivity je nutné sladit se zápisy do základních škol, ty se konají většinou v lednu a únoru. Aktivitu je vhodné naplánovat na měsíce říjen až první polovinu měsíce prosinec. Akce může být zahájena v říjnu roku 2016 a po jejím vyhodnocení případně znovu v roce 2017.

Rozvojová aktivita 3

Pořízení domácích zahradních kompostérů

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem této rozvojové aktivity je Svazek měst a obcí okresu Strakonice, který sdružuje 109 obcí z celého okresu Strakonice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Biologicky rozložitelné odpady jsou odpady, které podléhají aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. Patří sem BRKO, zemědělské, lesnické, potravinářské odpady, odpady ze zpracování dřeva, kůží, textilního průmyslu, některý obalový materiál a čistírenské a vodárenské kaly. Jde o výrazný tok odpadů vznikajících v domácnostech, obcích, podnicích. Ne všechny tyto odpady ale produkuje obce a ne všechny jsou vhodné k řešení nakládání způsobem kompostování. Pro obce je důležité snižovat podíl biologicky rozložitelné složky v SKO (především od občanů) a využití odpadů, které vznikají z úpravy veřejné zeleně. Systém sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je v ORP Strakonice nedostatečný a je potřeba jej řešit už vzhledem k jeho produkci. Měrná produkce směsného komunálního odpadu je na území ORP Strakonice necelých 218 kg na obyvatele, toto množství zahrnuje vysoký podíl biologicky rozložitelné nevytříděné složky, která by mohla být využita v domácích zahradních kompostérech. Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost odděleného sběru bioodpadu rostlinného původu.

Jaké jsou příčiny problému?

V současné době dochází ke kompostování domácího bioodpadu podle možností některých domácností, které využívají vzniklý kompost následně k zúrodnění svých pozemků. Velké množství domácností však odváží vzniklý převážně zahradní odpad mimo území svého pozemku, ten se pak hromadí v intravilánu nebo extravilánu obcí na místech k tomu neurčených.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Ze zkušeností z již realizovaných projektů na pořízení domácích kompostérů (například přes SMOJK či projekt města Strakonice) a nedávným zájmem o pořízení kompostérů prostřednictvím SMOJK může tato rozvojová aktivita ještě zvýšit využití bioodpadu bez nákladů na svoz a zpracování nebo jeho odstraňování z nevhodných míst.

Zapojené obce

Do této aktivity se mohou zapojit všechny obce z území ORP Strakonice.

Místo realizace rozvojové aktivity

V rámci Svazku měst a obcí okresu Strakonice bude podána jedna žádost za všechny obce, obce se mezi sebou budou muset domluvit na počtu kompostérů, aby byly splněny podmínky rozvojové aktivity. Rozvojová aktivita bude realizována ve všech obcích ORP Strakonice, jejichž občané projeví zájem o pořízení domácích zahradních kompostérů.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Řešení je inovativní v tom, že projektovou žádost nebude muset podávat každá obec zvlášť sama za sebe, ale bude podána jen jedna projektová žádost prostřednictvím Svazku měst a obcí okresu Strakonice (SMOOS), což má za následek snížení administrativní náročnosti na úrovni jednotlivých obcí.

Domácí zahradní kompostéry se v posledních době staly velmi populární, lidé do nich ukládají zejména bioodpad ze svých domácností či zahrad – tím snižují množství produkovaného komunálního odpadu, který se vyváží na skládky. Produktem kompostování je vlastní kvalitní kompost, který lidé využívají na svých zahradách a mají tak přehled, čím hnojí a nemusí nakupovat drahá hnojiva v obchodech. Dnešní kompostéry mají propracovaný systém provzdušňování, lehkou konstrukci a většinou jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů. Plasty jsou zcela odolné vůči atmosférickým vlivům. Kompostéry v zahradě zaberou minimální prostor. Nádoby nemají dno a přímý styk s půdou tak umožňuje volný přístup červům, kteří se podílejí na procesu dekompozice a na tvorbě plnohodnotného, na živiny bohatého humusu.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Datum realizace bude úzce spjat s vyhlášením výzvy v rámci OPŽP – Prioritní osa 3, Specifický cíl 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, Aktivita 3.2.1 – výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. Nejdříve však v roce 2017.

Rozvojová aktivita 4

Analýza svozu a nakládání s odpadem v obcích a z ní plynoucí návrhy opatření vedoucí k optimalizaci odpadového hospodářství

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem této rozvojové aktivity je Svazek měst a obcí okresu Strakonice, který sdružuje 109 obcí z celého okresu Strakonice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Zvyšování finanční náročnosti nakládání s odpady prokázala i analytická část strategie území ORP Strakonice. Ačkoliv se snížila finanční náročnost některých způsobů nakládání s odpady, celkové finanční nároky na tuto činnost se zvyšují. Položka významně zasahuje do rozpočtu převážně malých obcí v ORP a odčerpává tak prostředky, které by bylo potřebné využít v jiných oblastech činnosti obcí.

Jaké jsou příčiny problému?

Možnou příčinou může být nejednotný postup při sjednávání cen s firmami, které mají oprávnění s odpady nakládat. Obce si sjednávají služby individuálně a záleží na každé z nich, jak silnou vyjednávací pozici má. Společný postup by mohl pomoci zlepšit vyjednávací pozici a dosáhnout tak snížení nákladů na odpadové hospodářství. Další příčinou může být svozová vzdálenost od místa vzniku odpadů do místa zpracování a tím prodražení svozu.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

V území ORP provozuje svoji činnost šest firem se sídlem v ORP, které se zabývají nakládáním s odpady a dalších šest firem, které mají sídlo mimo ORP a obcím poskytují své služby. Finanční náklady jednotlivých obcí na zajištění odpadového hospodářství jsou celkově vysoké. Bude-li v důsledku provedené analýzy odpadového hospodářství a z ní plynoucí společné poptávce po konkrétních službách zavedena optimální organizace sběru a svozu odpadů v celém ORP, bude dosaženo úspor v nákladech na odpadové hospodářství obcí. Společné řešení umožní zefektivnit povinnost obcí nakládat s odpady

Zapojené obce

Aktivita bude určena pro všechny obce z území ORP Strakonice

Místo realizace rozvojové aktivity

Realizace bude probíhat na celém území ORP Strakonice, kontaktním bodem bude kancelář SMOOS ve Strakonících.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Pokud chce jedna obec optimalizovat své náklady na odpadové hospodářství, tak má malou šanci na výraznější úsporu finančních prostředků. Pokud bude vyjednávat více obcí společně (prostřednictvím SMOOS), budou už mít lepší pozici u firem působících v oblasti odpadového hospodářství a mohou tak dosáhnout lepších cen za svoz odpadu. Svozové firmy se budou snažit co nejvíce snížit svoji cenu, když uvidí, že se bude jednat pro ně o velkou zakázku.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Aktivita by mohla být zahájena v polovině roku 2017 a její ukončení se předpokládá v roce 2019.

Rozvojová aktivita 5

Dokončení realizace páteřních cyklotras

Iniciátor rozvojové aktivity

Iniciátorem je Město Strakonice.

Jaký problém rozvojová aktivita řeší?

Strakonicko představuje území vhodné pro cyklistickou dopravu, jedná se o rovinatou krajinu podél řeky Otavy. Najdeme zde mnoho vhodných cílů pro turisty, historických i přírodních. Vhodný reliéf předurčuje území i k využívání jízdního kola k dopravě do práce, případně do škol. V neposlední řadě představují Strakonice vhodné východiště cyklistických tras směrem na Šumavu. Volyňská a především Otavská cyklistická cesta napojuje Strakonicko na vzdálenější cyklistické trasy nadregionálního charakteru.

Cykloturistika v kombinaci s vodáckou a poznávací turistikou tak doplňuje nabídku pro stále vyhledávanější aktivní trávení dovolené. Navíc je formou trvale udržitelné turistiky.

Síť tras pro cyklistickou dopravu je tak poměrně rozsáhlá, bohužel však stále chybí zásadní úseky Otavské cyklistické trasy a nedobudována (prozatím pouze proznačena) je i Volyňská cyklotrasa. Většímu a bezproblémovému rozvoji obého, cykloturistiky i cyklodopravy do zaměstnání, brání nedokončení obou zmiňovaných cyklotras, ke kterému dojde až v době, kdy budou vyřešeny majetkoprávní vztahy.

Komplikované jsou také přejezdy přes řeky, kvůli čemuž je nutné vést dlouhé objízdné trasy, které ve výsledku nevedou podél atraktivního toku řek. Nedokončené úseky mají za následek delší objízdné trasy, které řadu cyklistů nasměrují k volbě nebezpečné cesty v běžném silničním provozu nebo využívání chodníků pro chodce. Místní z důvodu bezpečnosti často volí jiný dopravní prostředek (dle dotazníkového šetření měli Strakonice ze 17 srovnávaných měst v roce 2010 největší podíl dopravy osobním autem).

Jaké jsou příčiny problému?

Mezi hlavní příčinu problému patří nedořešení majetkoprávních vztahů, nedokončený výkup pozemků, finanční náročnost akce.

Jaké jsou cíle/očekávané přínosy rozvojové aktivity?

Mezi očekávané cíle či přínosy této rozvojové aktivity lze zařadit zejména zvýšení turistického ruchu, zvýšení procenta dojíždějících na kole do zaměstnání či do školy, bezpečný průjezd městem Strakonice pro cyklisty.

Zapojené obce

Do této aktivity bude zapojeno zejména město Strakonice a obce ležící na trase.

Místo realizace rozvojové aktivity

Území města Strakonice a obcí, které se nacházejí na trase cyklostezky.

V čem je navrhované řešení inovativní?

Toto řešení je inovativní v tom, že přivede cyklisty do centra města Strakonice, čím dojde k provázání turistických atraktivit.

Předpokládané datum zahájení a ukončení rozvojové aktivity

Datum realizace je závislý na termínech vyhlášení dotačních výzev.

6. Kontakty

Dokument zpracovali ve spolupráci s obcemi ORP Strakonice:

Ing. Václav Ouška (koordinátor meziobecní spolupráce),
telefon: 722 291 729, email: smoos.st@seznam.cz

Ing. Iveta Švelchová (pracovník pro analýzy a strategie),
telefon: 601 335 540, email: smoos.st@seznam.cz

Ing. Věra Dědíková (pracovník pro analýzy a strategie),
telefon: 722 291 726, email: smoos.st@seznam.cz

7. Přílohy

Příloha č. 1 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 16. 6. 2015

Příloha č. 2 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze dne 22. 6. 2015

Příloha č. 3 - Zápis z jednání k přípravě akčního plánu ze srpna 2015

Příloha č. 4 - Zápis ze závěrečného neformálního shromáždění zástupců obcí ORP Strakonice ze dne 14. 9. 2015